信源全球 (RSI) · 周副總交辦推動工作清單與實施規劃

第一階段優先工作 + 後續應用 + 6 大裁決事項(職責邊界與推進指引)

依周文津副總經理交辦方向，本文件系統化界定「周副總交辦、Howard Liao Ph.D. 協助推動」之完整工作範疇。由 Howard Liao Ph.D. 主責需求統整、架構規劃、跨廠協調與方案審查，並由內部 IT、海外各廠及外部原廠 SI 承接日常開發與維運責任。

交辦報告對象： **周文津 副總經理 (Executive Sponsor)**

推動執行負責： **Howard Liao Ph.D. (Lead Architect & Advisor)**

顧問投入原則： **每週最多兩天顧問投入 · 主責規劃審查與進度回報**

📌 核心執行原則與職責邊界宣告 (Governance & Boundaries)

1. **職責定調**：本工作列表為「周副總交辦、Howard 協助推動」之跨國架構藍圖，非由周副總或顧問單點親自寫碼操作，而是確立責任矩陣（RACI）驅動內部團隊與協力廠商落地。
2. **顧問承諾**：Howard Liao Ph.D. 每週最多投入兩天，聚焦於「需求統整、架構規劃、跨廠協調、方案審查與高階進度回報」；實際開發、部署與日常維運由指派之專責單位承接。
3. **決策開放性**：當前平台選型（Commercial vs Open Source）、預算額度與建置時程均為待盤點推演方案，尚未最終定案，待周副總裁示後正式立案。

🚀 建議標準推進順序 (Phased Execution Pipeline)

階段 1
現況盤點
全面清查總部與海外廠系統、資料庫、API及窗口名單。

階段 2
範圍確認
與周副總核定第一階段 API、Data Lake 與首批資料納入範圍。

階段 3
平台選型
比較商業雲端、開源與混合架構，產出成本估算與建議方案。

階段 4
PoC 驗證

階段 5
建置與驗收

階段 6
維運交接

小規模驗證首批 API 介接、增量同步、每日對帳與 BI 取數。

正式環境部署、雙向增量串接、每小時更新與階段成果驗收。

標準維運手冊交接內部 IT、建立分工責任表與 SLA 監控。

一、第一階段優先工作 (Phase 1 Core Worklist · 9 大重點任務)

本階段聚焦於「打穩數位底座、釐清現況黑數、建構核心資料管道」，平台產品、預算與建置時程保持彈性，依盤點成果正式呈報。

編號	工作項目	主要工作內容	預計交付產出
1	**現況與需求盤點**	了解總部與各工廠（越南、柬埔寨、印尼）既有系統、資料庫（MS SQL 等）、介面、資料交換方式及各事業部管理需求。	**《現況架構清** **《業務需求清** **《跨國對接窗**
2	**API Platform 規劃與建置**	盤點既有 API 與資料介面，確認首批串接系統、平台核心功能（路由、限流、快取）、權限控管及生命週期管理流程。	**《企業 API 資** **《API 平台技** **《首批串接範**
3	**Data Lake Platform 規劃與建置**	盤點既有 MS SQL 與海外工廠即時資料，確認資料納入範圍、冷熱儲存架構、整合管道及資料治理管理機制。	**《全集團資料** **《資料湖中台**
4	**平台選型與成本評估**	客觀比較商業雲端、開源（Open Source）及地雲混合方案，深入確認部署方式、日常維運人力需求及整體 TCO 預算。	**《平台技術選** **《建置與 Run** **《架構師建議**
5	**總部與工廠資料串接**	選定首批資料來源，確認擷取方式（CDC / API / 排程）、同步規則、資料交換格式及對來源業務系統之效能影響評估。	**《資料串接工** **《資料管線 (** **《串接效能測**
6	**每小時更新與每日結算**	確認業務更新頻率、每日結算時間點、自動對帳稽核規則、作業失敗重跑機制及跨國斷線補傳（Delta Sync）需求。	**《排程作業規** **《每日結算對** **《階段驗收核**
7	**雲端部署與網路資安配套**	確認雲端主帳號架構、總部與工廠專線連線、存取權限控管與稽核需求；務實釐清 SD-WAN、CASB 的實際落地範圍。	**《雲地部署規** **《網路與資安**
8	**PoC 與階段驗收**	小規模實境驗證首批 API 介接、跨國資料增量同步、每日自動對帳及既有 BI 報表取數可行性與穩	**《PoC 概念驗** **《技術挑戰與**

編號	工作項目	主要工作內容	預計交付產出
		定性。	《階段驗收評
9	**執行與維運分工**	明確界定內部 IT 團隊、海外工廠單位、外部顧問及協力廠商（SI）在建置期與日常維運期的責任矩陣。	《跨部門權責 《維運責任清

二、後續應用工作 (Phase 2 Advanced Applications · 6 大領域)

第一階段先以調研與需求收集為主，不預設全部同步建置，待基礎底座扎實後分批推展。

編號	工作項目	主要工作內容與推進方向
10	**聯銓 BI 優化**	全面盤點既有聯銓 BI 報表體系與使用者效能痛點，確認底層資料來及視覺化呈現改善需求。
11	**KPI 系統化**	跨部門統一指標定義（產能、交期、良率、成本）、計算口徑標準化新頻率規範及權責負責人鎖定。
12	**品質預測**	確認成衣品質預測具體目標（縫紉針距瑕疵、面料縮率公差）、盤點據品質及模型驗證可行性。
13	**Agentic AI / RAG 應用**	深入釐清生管跟單、Tech Pack 做工標準多國語檢索具體情境、內容（PDF/CAD）、資料存取權限及預期工時效益。
14	**AI 主機與硬體評估**	依據實際 AI 應用（地端推論 vs 雲端 API）與部署需求，精確評估 G卻配套與實體採購之必要性。
15	**大陸相關 AI 需求確認**	務實釐清原始交辦內容中涉及大陸廠區之具體需求、使用地點、跨境不視為已定案方案，嚴守合規邊界。

三、需要周副總確認與裁示的事項 (6 大核心決策項目)

為利後續專案排程推進與跨部門資源動員，呈請周副總裁示下列 6 點關鍵原則：

DECISION 01 · 範圍核定

核定第一階段優先範圍

確認第一階段以「API Platform 規劃建置、Data Lake Platform 規劃建置及首批資料串接」為核心，集中資源快速打通底座。

DECISION 02 · 窗口指派

指定跨部門合作對接窗口

由周副總正式指定總部 IT 主管、海外各工廠（隆安、金邊、中爪哇）及關鍵業務單位窗口，確保調研與盤點推動順暢。

DECISION 03 · 首批標的

確認首批納入之系統與工廠

確認以哪個核心系統（如 MES / SAP WMS）與海外示範廠（如越南隆安主力廠）作為首批資料串接與 PoC 驗證標的。

DECISION 04 · 預算時程

確認預算區間與期望時程

定調第一階段建置之總體預算容許範圍、期望 PoC 上線時間節點，以及高階專案審批的決策流程。

DECISION 05 · 承接單位

指定實際開發部署與維運單位

明確指定未來實際從事平台開發、雲端部署與日常 7x24 維運之內部專責單位，或選定之外部協力廠商。

DECISION 06 · 顧問角色

確認每週 2 天顧問投入模式

確認 Howard Liao Ph.D. 每週最多兩天顧問投入，主責「需求統整、架構規劃、跨廠協調、方案審查及定期進度回報」，不涉及常態性日常維運。