會議紀錄 · MINUTES OF MEETING

RSI Group IT 治理與顧問合作會議紀錄

日期／時間
2026-10-16（五）13:46 起，約 60 分鐘

形式
線上會議，含畫面分享

出席
RSI Group 周副總
Howard Liao 博士（顧問）

記錄
Howard Liao

會議資料
系統架構規劃圖、成衣全流程圖（見附件）

議程

1. 公司名稱統一
2. IT 組織分工
3. 系統需求來源與治理原則
4. 系統規劃現況與海外據點
5. 資料品質與 Global Control Center
6. 專案規劃節奏與 KPI
7. 工廠試點與系統推廣
8. 能力盤點問卷與技術環境
9. API 與文件規範
10. MIS、SRE、DevOps 分工
11. 主責、代理與 Help Desk
12. 溝通安排與到任前過渡期
13. 顧問投入方式與培訓原則
14. 成衣業務流程說明
15. AI 自動驗布與顏色判定

討論紀要

00:00

一、公司名稱統一

- 周副總 集團旗下有多家公司，包含海外公司與海外工廠。對外與文件一律統一稱為 **RSI Group**，不再使用含「Global」的名稱，以免與其他公司混淆。

01:02

二、IT 組織分工

單位	職責
ITS	基礎架構（Infra）：網路、機房
ERP Team	從研發、採購一路到最後帳務結算的業務 ERP
IS	台北總部與工廠的應用系統，負責整體推動
工廠 IT	執行與維護：工廠機房、系統上線、日常問題。偏硬體，不負責開發

03:00

三、系統需求來源與治理原則

- 周副總 IT 採中央統一控管。系統需求有三個來源：
  1. **總部直接推動**：例如早期的 ERP、MES 上線，以及目前推動中的 BPM、RPA。
  2. **產區需求**：由各工廠 IT 主管收集後回報總部，通常規模較小。
  3. **周副總的年度評估**：每年檢視公司最需要補強的地方，訪談並與各主管溝通後，訂為下一年度的推動重點。
- 周副總 總部政策評估後定案的項目，各地不能抗拒，否則很多事情都推不動。
- Howard 認同：公司政策層面的項目一定要執行。

05:53

四、系統規劃現況與海外據點

- 周副總 分享畫面，說明「RSI 營運主流程與系統架構規劃」圖（製表日期 2026-09-23，見附件一）。圖中依流程整理各系統，並以顏色標示 2027 至 2029 年的重點發展系統。
- 周副總 今年自行開發 **IE 系統**，以及工廠生產用的**品管系統**，將推廣到各廠。
- 周副總 串接公司營運流程的系統由總部主導；工廠端的 MES、RPA 等需求，透過工廠 IT 回報總部開發。
- 周副總 海外工廠的呈現需修正，要符合實際狀況：主要產能在**印尼中爪哇**，另有**柬埔寨**工廠，**孟加拉**工廠目前才在興建。（其餘據點名稱轉錄不清）
- Howard 原以為有中國大陸據點，已從資料中移除。

09:00

五、資料品質與 Global Control Center

- 周副總 資料品質的確認與驗證很重要。構想是把系統全部串接後，用類似六標準差（6 Sigma）的方式分析差異，掌握訂單實際成本，作為下次報價依據。
- 周副總 治理模型已確定：由 **Global Control Center** 做決策；各地的 Operation 與 Maintain 需求回饋總部，再由總部校正與優化。
- 周副總 其他公司常見各自為政，最後負責整合的人面臨的是一場災難。
- 周副總 正在向各單位傳達的原則：**呈現的報表可以不一樣，背後的管理邏輯必須一致**。管理邏輯不一致時，系統開發會非常痛苦，也無法控管。
- 周副總 RSI Group 在這方面比周副總前一家公司聚陽好：越早資訊化的公司，包袱越大。

13:00

六、專案規劃節奏與 KPI

- 周副總 周副總通常比 IT 團隊提前半年到一年規劃下一步，IT 同仁在後面承接，相當辛苦。
- 周副總 規劃流程：先與上層溝通，再與主管溝通；有六、七成把握時開始規劃並啟動。IT 工作一般排程半年到一年。
- 周副總 已將 **KPI 指標定義**交給 IT 團隊，**11 月**要與他們討論，避免前面的開發沒有考量到指標需求，事後還要花大量時間挑選與過濾資料。
- 周副總 治理模式的議題會列出來，再由公司高階主管宣布（announce）：有意見者提出，沒意見就照此執行。

15:30

七、工廠試點與系統推廣

- 周副總 新系統會先挑一間工廠試點。好處是有工廠實務協助修正，而且只要試點廠驗證過，推到其他廠時就不會有大問題。
- 周副總 目前自動化與較新的項目多找**柬埔寨**工廠，管理面的項目找**越南**工廠。
- 周副總 試點完成後推往其他據點，由各廠 IT 主管承接推動。訓練方式為回總部受訓或線上訓練；IE 系統與品管系統會親自到現場，並帶著當地 IT 主管。
- 周副總 維護責任原則：誰開發，誰負責。
- 周副總 以往跨廠需求整合很花人力；現在用 AI 輔助開發，反而變得單純。

19:00

八、能力盤點問卷與技術環境

- 周副總 理解問卷目的是盤點組織能力，問卷可以簡化，重點放在了解同仁的專業狀況。
- 周副總 現有技術環境：**未使用 Power BI**；ERP 為 **Microsoft Dynamics 365**，開發語言為 **C++ Like**。
- 周副總 RSI 的工程師都是一人多工，不會只擔任一個角色，問卷應允許複選。

21:12

九、API 與文件規範

- Howard 盤點是為了避免雙方認知落差。需要知道前端、後端、BI 工程師對 API 的熟悉程度，例如是否用過 Microsoft BizTalk 或 Azure API 管理服務，才知道從哪裡開始。
- Howard 常見的演變是程式到處散落，接著 API 到處散落，最後 API 之間高度耦合，變得混亂。
- Howard 會要求 API 文件以 **Swagger** 撰寫，而不是用記事本記錄，之後也才能做稽核（auditing）。
- Howard 工作要分清主責與副責。主責可以是兩到三人，但要清楚各自負責什麼；主責休假時由代理人接手。

24:24

十、MIS、SRE 與 DevOps 分工

- 周副總 希望取得 Howard 的檔案，先與主管溝通；也可以直接操作給主管看，但要連結公司實際狀況，否則心裡會不踏實。
- Howard 正在做名詞對照（Glossary Mapping），之後還有圖示與權責對照。同一套角色放在不同公司，對應的職責不一定相同，需要依 RSI 實況調整。
- Howard **MIS** 負責一般資訊維護，通常會在 IT 內設立 Help Desk。**SRE**、**DevOps** 偏重維運，依服務等級處理 P1 到 P4 的事件；同樣是後端技能，所需等級可能不同。
- Howard 地端系統移到雲端有落差：不能把一大包地端程式直接丟到雲上，需要重新做工程設計。
- 周副總 現況是四個人涵蓋從系統、伺服器到網路、資安的所有工作：部分人專注在系統，兩人負責網路與資安。
- Howard 每個網路、MIS、DevOps、SRE 人員都會說自己懂資安。做法是先教共通觀念，再依工程內容逐一說明怎麼切分責任。

30:24

十一、主責、代理與 Help Desk

- Howard 每位同仁要清楚自己負責哪些系統；可以用管理系統標示網路等各項工作的主要權責人，Help Desk 依部門切分。
- 周副總 Help Desk 一定要有 backup。不讓一個人專做 Help Desk，否則人會撐不住，服務品質也會變差；目前分散給三個人，大家都能照應。
- Howard 想先讓主管試填，因為工作重疊太多，直接讓同仁填寫會很為難。

33:04

十二、溝通安排與到任前過渡期

- 周副總 主管要先了解所有角色，才知道每個人的權重、日常工作與頻率。要先建立連結再做盤點，否則同仁本能上會抗拒。
- 周副總 提議從 **11 月初**開始，詢問 Howard 是否 11 月 2 日先進公司，或先開視訊會議。
- Howard 會整理後，再回報最適合的時間與方式。
- 周副總 最好的方式仍是到公司現場。要給同仁一條清楚的路徑，而且這個團隊是 Howard 未來要帶的。正式到任前的這段時間是緩衝期，可以建立連結與信任感。

36:38

十三、顧問投入方式與培訓原則

- Howard 如果只是說明完畢、交付架構（Architecture）並完成教導，大約一週即可完成。
- 周副總 提醒步調要慢慢拉，不能一下拉太快。周副總約五年前因原主管離職而接管 IT，當時同仁不了解營運、各做各的；帶到今年已大致上軌道。周副總不是技術出身，一直想找能處理技術細節的主管。
- Howard 直接實作要看工程師的狀況。習慣邊做邊教，例如安裝時同步教操作與排錯（troubleshooting）；不贊成做完就交給對方使用，因為一出問題對方就無法處理。團隊規模可能約 20 人。
- 周副總 先對主管，因為主要工作大多由主管執行，再由主管帶 keyman 進來。一定要讓他們親自做，寧可多花時間。
- Howard 同仁做完後，請周副總協助檢核。

48:00

十四、成衣業務流程說明

周副總 以流程圖說明成衣業務從接單到出貨的全貌（完整流程見附件二）：

流行資訊與材質 → 季節企劃（SS／AW） → 可行性評估 → 打樣與試穿 → 報價 → 接單與排廠 → 買料與跟單 → PPS 產前樣 → 物料品檢 → 大貨生產 → CFA 終檢 → 出口 → 客戶 DC 驗貨

- **季節**：SS 為 Spring／Summer，AW 為 Autumn／Winter；部分客戶分四季。
- **打樣**：衣服大多需要開發實樣。實際穿著的 fitting 與人台差異大，是產業難以克服的問題。
- **報價組成**：原物料成本＋IE 估算的工序與工時＋原物料運至工廠的運費（由公司負擔；交貨方式為生產完成裝櫃交給客戶）＋管理費用與折舊，加總為訂單成本，再加上目標利潤率。
- **利潤率**：視競爭狀況而定。新產品或強項產品可提高；市場競爭激烈的品項（例如女性運動服飾）則需權衡是否接單。報價時同時決定生產工廠，並受業務年度計畫影響。
- **生產前**：確認客戶核可樣、規格說明書、測試；大貨版、工藝流程與 SOP 交給工廠，工廠不得更改。
- **品質關卡**：PPS 須與客戶核可樣相符才能量產；物料到廠進行物料品檢；大貨生產中測試是否符合標準；出貨前內部 CFA 終檢與客戶驗貨；到客戶 DC 後還會再檢驗。

57:53

十五、AI 自動驗布與顏色判定

- 周副總 褐色系一直有問題，因此想引進自動驗布。
- 表面瑕疵可以用相機拍出來，**色差則做不到**。
- 黑色在所有顏色中分得最細。驗色需在標準光源環境下，用標準色卡比對。
- 中部某家公司（轉錄為「愛圖」）投入大量資源做 AI，與清大博士合作，仍未解決顏色問題。
- AI 模型已最佳化，但顏色判定仍無法處理，原因在於照相設備的限制。
- 周副總 如果能解決，這項技術會非常有市場。
- Howard 若以 Pantone 色卡為準，現在最大的問題在於色名極多且接近，例如 Tiffany 藍等。（錄音至此結束）

決議事項

D1 公司名稱統一為 RSI Group。

D2 IT 治理採 Global Control Center 中央決策、各地回饋的模式；報表可不同，管理邏輯須一致。

D3 海外據點依實際狀況呈現，移除不存在的據點。

D4 能力盤點問卷先由主管試填，並允許複選。

D5 培訓採邊做邊教：先對主管，再帶 keyman，由同仁親自執行，周副總協助檢核。

待辦事項

#	事項	負責人	期限
1	整理到公司的時間與方式（11 月 2 日到公司或先開視訊會議），回報周副總	Howard	11 月初前
2	依 RSI 實況修正簡報：海外據點、名詞與職責對照，並對齊附件一的系統架構與年度規劃	Howard	到公司前
3	提供檔案給周副總，供其先與主管溝通	Howard	修正後
4	與 IT 團隊討論 KPI 指標定義	周副總、IT 團隊	11 月
5	致電 Howard 確認後續細節	周副總	會後

待確認事項

以下內容在錄音轉錄中不清楚，請 Howard 依記憶確認：

時間	轉錄原文	需確認
00:00	「最早就是信源」	集團最早的公司名稱
05:53	「南埔寨尼跟孟加拉…亞加拉…吉拉」	海外工廠完整清單與各廠狀態
09:00	「FS 部分」「第四五個大關 AI 系統」	FS 所指的系統，以及 AI 系統的規劃
36:38	「應禮拜就做完了」	Howard 估計的顧問工作時間
58:42	「中邊有一家叫愛圖的」	投入 AI 驗布的公司名稱

附件一　RSI 營運主流程與系統架構規劃

會中周副總分享的系統架構圖，製表日期 2026-09-23。原圖以顏色標示各系統的重點發展年度，整理如下。

系統發展路線圖

年度	重點發展系統
2027	BPM／電子簽核、RPA 辦公室自動化、BI／IoT／AI Agent、資產管理（ERP／AMS／TPM）、Tech Pack 自動翻譯 AI 模型、產區成本估算、成本試算系統、預算系統、前置管理
2028	成本（ERP）、固定資產（ERP）、產區／工廠訂單初排、工廠訂單安排確認
2029	年度營運規劃（PJT 目標系統）、廠區產能規劃（佈局系統）
RPA 輔助	成衣出口安排、出口文件

各流程與對應系統

流程	主要作業	對應系統
OA 輔助流程	作業流程串接、辦公室自動化、商業智慧、資產管理	BPM／電子簽核、RPA、BI／IoT／AI Agent、ERP／AMS／TPM

流程	主要作業	對應系統
年度營運規劃	年度目標設定	PJT 目標系統（目前人工）
業務流程	商品開發 → 報價接單 → 進單／MR／採購 → 業務產前準備（MR Folder）→ 訂單進度管理 → 成衣出口及帳務處理；另有廠區自接單	RDS、報價系統、ERP、BPM、RPA
RD 輔助流程	Tech Pack 解構與翻譯、排程及庫存、IE、打版與 3D Fitting、製樣核樣、樣衣管理、大貨版、YY 用碼量、工序表、測試報告、核可樣	RDS、AI 模型、IE 系統、Gerber、3D 軟體、超級馬克
採購輔助流程	主副料調樣、採購、品質管理、主副料卡、進出口與收料帳務、異常與客訴	RDS、ERP、QMS（MQP）、異常單
財務流程	應付帳款、應收帳款、成本、固定資產	ERP
廠務流程	廠區產能規劃、產區成本估算與訂單初排、工廠訂單確認、收料與產前準備、訂單生產／QA／出口安排	佈局、預算、排程系統（目前人工）、ERP、WMS、前置管理、MES、QMS、RPA
廠務輔助流程	成本試算、預算、核廠資訊、外發管理與代工工繳、廠供副料與設備、收料檢驗與物料跟催、庫存與用料、生產資訊與 QC 驗貨、進出口核銷	MES、ERP、TPM、AMS、WMS、QMS、盤點系統、RPA；部分仍為人工

目前仍以人工作業的項目：PJT 目標、佈局、預算與排程、成本試算、核廠資訊、外發工繳、進出口核銷。這些是後續系統化的主要範圍。

附件二 成衣全流程：開發、報價、接單、生產至出貨結案

依「成衣全流程單頁版（2026-10-15）」整理，對應議題十四周副總的說明。

階段	主要作業
開發與行銷	流行資訊蒐集、服裝設計、材質開發、可行性評估、行銷活動、客戶報價需求資料
打樣與 IE	主副料尋樣、調樣、詢價；開發樣決定；打版、電腦估碼、樣衣製作；估 IE、IE 值、特工與特車檢核、手估用碼
報價	接單可行性評估、詢比議價與成本改善、快速報價、報價作業
年度與產區規劃	年度產能規劃、核廠作業、產區安排；台北與產區管銷成本、運輸與清關費用、押匯與開狀手續費、PJT 預測
接單與產前	進單、業務 T/A、RFP 設定、VM／MR 核單、排單、審單、IE 確認與鎖 IE、設定採購量、客戶核樣、產前樣、加工說明書、大貨版製作標準、用碼量與工段流程圖
採購與供料	詢比議價、採購下單、L/C、核色與客戶核色、布料測試與檢驗報告、補布評估、收料、供料進廠與用料控管、供應商評鑑與績效管理
生產與品檢	工廠安排、供料追蹤、產前測試、工廠收料檢驗、工廠生產、期中驗貨、成衣測試、客戶 QC 驗貨、Final 報告；代工廠評鑑與代工工繳控管
出口與結案	成衣出口作業、海關文件、出口文件追蹤、出口押匯、應收帳款追蹤、庫存處理、代工工廠結帳