2027 跨國資訊技術 / 管理職能與資通設備盤點實施體系

健全基線．科學對帳．精準賦能 (SOP 實施手冊與 5 大標準表單)

針對信源全球跨國製造版圖（台北營運總部 ＋ 越南隆安/西寧、柬埔寨金邊、印尼中爪哇），建立「標準化表單收集 ＋ 網路自動探勘對帳 ＋ 現場視訊抽查」三道防弊門禁。杜絕憑空瞎填與虛報黑數，精準獲取 2,500 席真實技術盲點、設備老化與軟體授權浪費數據。

計劃主持： **周文津 副總**

執行負責： **Howard Liao Ph.D.**

實施週期： **為期 4 週 (啟動宣導 ➔ 自評複核 ➔ 工具對帳 ➔ 高階呈報)**

📌 盤點推動標準作業程序 (SOP 4-Stage Discovery Timeline)

第 1 週 · 啟動宣導

高管公文定調賦能

由周副總發布正式公文，定調為「培訓升級與老舊設備更換預算依據」，消除基層戒備心；指派海外各廠盤點窗口。

第 2 週 · 表單填寫

下發 5 大標準表單

總部與海外人員填寫線上自評表，由直屬主管進行 1~5 分客觀複核（拒絕全員灌水），軟硬體資產同步填寫底冊。

第 3 週 · 工具對帳

網段掃描與視訊抽查

網管執行 Nmap/Tenable 實體網路存活掃描，背對背對帳；執行負責人跨國視訊抽查機房與拔網線測試。

第 4 週 · 成果呈報

產出 3 大高階決策件

產出《技術技能熱力圖》、《技術債與斷網風險清冊》、《FinOps 授權降本建議書》，直接支撐二千萬預算分配。

🗒️ 5 大標準化盤點表單（點選頁籤檢視完整欄位與範例）

支援同仁線上填報與主管審核標準格式

🛡️ 三道防弊對帳與現場稽核機制 (Anti-Cheat & Validation)

- **全網段工具自動探勘與資產表「背對背對帳」：**
  以 Nmap/Tenable 掃描實體在線 IP/MAC，對比同仁人工填報清單，查核是否存在「已報廢未除帳」或「私接之影子伺服器（Shadow Server）」。
- **跨國隨機視訊「開箱抽查」機房與機櫃：**
  由執行負責人視訊連線海外 IT 幹部鏡頭，隨機抽檢 3 處機櫃標籤、UPS 電池及交換器跳線，確認環境真實妥善率。
- **車間邊緣主機「拔網線實測」離線自主能力：**
  現地實地拔除外網光纖，驗證裁床、拉布機、模板機與 RFID 計工是否能繼續運轉 48～72 小時，杜絕虛報離線能力。

📊 盤點完成後之 3 大高階決策交付物 (C-Level Outcomes)

- **《全集團 IT/OT 專業技能熱力圖 (Competency Heatmap)》：**
  以紅黃綠色標示內部在 Kong、Entra ID、Databricks、Profisee、Camunda、K3s 的成熟度，明確指出哪些自建、哪些需外部 SI 駐廠。
- **《資通架構技術債與斷網風險清冊 (Risk Register)》：**
  列管過保硬體（如 Dell R740）、停止支援 OS（Windows 2016）及斷網即停擺設備，正當化 2027 邊緣主機與 Zerto 災備預算。
- **《2027 軟體授權 FinOps 降本具體提議書》：**
  揪出「高額進階帳號僅收信」的閒置帳號，具體落實 2,500 席分層授權（400 核心幹部 ＋ 2,100 現場幹部），具體實現 Run Cost 降低 8%～12%。