2027 年 IT 策略與投資計畫 (向執行長與經營團隊報告)

整合運用・智能營運 (商業決策、資本治理與營運韌性全景全本)

本計畫專為集團執行長（CEO）、營運長（COO）、財務長（CFO）與事業單位主管撰寫。以「商業決策、營收成長、毛利保衛、營運韌性、資安風險與法遵投資回報」為主軸，將 IT 技術全面轉化為支撐跨國 4 大生產基地、7,500 萬件成衣履約之核心戰略資產。

計劃主持： **周文津 副總 (Executive Sponsor)**

執行負責： **Howard Liao Ph.D. (Lead Architect & Advisor)**

文件編號： **RSI-BOD-2027-STRAT-001 (Board Confidential)**

壹、 待確認關鍵假設與十大管理決策問題

本規劃係以「高階經理人 ＋ 資深企業架構師」雙重視角編制，所有數據均基於跨國成衣製造業之實務經驗建立基準模型；後續在實施落地過程中，嚴格遵循「動態滾動式修正（Rolling Forecast）」機制。

一、 關鍵規劃假設清冊 (Baseline Hypotheses Register)

類別	關鍵項目	2027 基準假設值	業務衝擊與敏感度分析	驗證窗口 / 來源
業務規模	集團年出貨成衣量	**7,500 萬件 (Pcs)**	每變動 1,000 萬件，影響單件數位成本 (DCPG) 約 ±13%	業務副總 / 營運管理處
生產版圖	海外跨國生產基地	**4 大基地** (台北、越南、柬埔寨、印尼、孟加拉)	跨國專線、海纜波動與在地邊緣離線自律之硬性依賴	海外營運總經理室
授權規模	軟體與資安席位	**2,500 席** (400核心 + 2,100現場幹部)	嚴格採 FinOps 分層授權，防範無差別採購膨脹	人資處 / 軟體資產管理

類別	關鍵項目	2027 基準假設值	業務衝擊與敏感度分析	驗證窗口 / 來源
基準預算	Pillar I 數位底座總額	**$640,000 USD (約 NT$ 2,016 萬)**	嚴格鎖定 55% Run / 25% Grow / 20% Transform 結構	財務長 (CFO) / 預算委員會
硬性回報	空運包機違約對沖	**每年防禦 2 次包機 (約省 NT$ 1,500 萬)**	成衣缺料或脫拍一次包機罰款高達 $15萬 ~$30萬 USD	供應鏈物流處 / 生管部
原物料成本	布料損耗率降低	**降低 1.0% ～ 1.2% (省 NT$ 2,200 萬)**	布料佔成衣總成本 65%，MDM 統一與 CAD 提升效益極高	大貨採購處 / 裁剪研發部
合規法域	東南亞跨境數據主權	**越南 Decree 53 與印尼 PDP 法規**	敏感人事薪資數據「在地邊緣留存」，去機敏特徵才回傳總部	集團法務室 / 跨國律師
客戶稽核	頂級品牌 IP 無菌室	**ISO/IEC 27001 與 ABAC 實體隔離**	嚴防 Nike、Lululemon 等大客戶版型與 Tech Pack 交叉洩漏	業務處各大品牌專案小組

二、 建議 CEO 與經營管理團隊確認的十大決策問題

1. **【資本審批策略】** 董事會本次審批，是以**方案 A（二千萬級全面躍升版，約 NT$ 2,016 萬 / 2,500 席）** 作為主力單一提案，或是將**方案 B（精實核心啟動版，約 NT$ 980 萬 / 總部與試點廠 400 席）** 列為防禦備案？
2. **【財務對沖回報數據窗口】** 本計畫以「年防禦 2 次空運包機違約（省 NT$ 1,500 萬）」與「布料損耗降低 1.2%（省 NT$ 2,200 萬）」作為 14～16 個月現金回本之論據，CEO 是否同意指派財務長與生管處長提供近三年歷史實際罰款數據完成最終校核？
3. **【跨國現況盤點行政公文】** 是否同意於下週由執行長（CEO）與計劃主持人（周副總）共同聯名發布《2027 集團數位基線與技術資產盤點公文》，定調為「培育升級與設備補助換新依據」，破除海外同仁戒心？
4. **【海外各廠第一推動窗口】** 越南、柬埔寨、印尼與孟加拉三地，CEO 屬意由哪位海外高階幹部出任各基地盤點與實施之「總協調人」？
5. **【4-Gate 門禁特許審批權限】** 為根絕未齊套盲目上線之窩工拆線，前端實施 4-Gate 硬性攔截；針對現場急件，CEO 是否同意核定**「緊急特許放行權限鎖定為海外廠長 ＋ 周副總雙簽」**，並在系統中標註為紅色風險工單列管？
6. **【越南旗艦示範廠集中攻堅】** 本計畫排程於 Q2（4～6月）將跨國資源全力集中於「越南廠」打通門禁與 72h 離線自律，CEO 是否支持要求事業部排開該廠非必要大型參訪與異動？
7. **【內部 16～18 人編制與人才來源】** 內部 5 大小組核心編制，針對關鍵架構職缺（Data Lake 架構師、流程架構師），CEO 傾向授權外部市場挖角引進，或優先由現有種子同仁送原廠認證培訓？

8. 【Q2 駐廠敏捷突擊隊外派政策】** 為消弭現場老廠長抵制，總部規劃指派 1 位架構師 + 1 位資深 IE 駐廠 60 天並肩作戰，CEO 是否在跨國出差、外派津貼與現地調度上給予行政綠色通道支持？
9. 【原廠企業合約整併談判授權】 全集團現有微軟 M365 與防毒軟體即將到期，CEO 是否授權執行團隊於 Q4 提前啟動大單整併談判，將 2,500 席改採分層授權以實現維運成本降低 8%～12%？
10. 【東南亞跨境數據主權合規背書】 針對越南 Decree 53 與印尼 PDP 法規之「人事數據本地存儲、去機敏特徵串流總部」架構，CEO 是否核定由法務主管於 30 天內出具正式合規確認備忘錄？

貳、18 頁 CEO 簡報逐頁詳細內容 (Executive Slides)

第 1 頁：執行摘要與 CEO 決策請求

SLIDE 01 / 18

🎯 核心結論：2027 年 IT 投資不再是買硬體的資訊支出，而是集團實現「毛利保衛、斷網韌性與 AI 規模化」的戰略資本；以 NT$ 2,016 萬基準預算，預估於第 14～16 個月實現全額現金回本，全面支撐全球 7,500 萬件成衣準時交付。

簡報正文內容：

- **2027** 總體戰略願景：「整合運用．智能營運」——以數位底座守護跨國製造韌性，以數據中台驅動精準履約。
- 三大核心商業成果：每年節省現金流 NT$ 3,700 萬；海外廠區 48～72h 斷網離線自律；4-Gate 門禁釋放 15%～25% 工時。
- 總投資預算：$640,000 USD（約 NT$ 2,016 萬），嚴格依 Gartner 模型配置為 55% Run / 25% Grow / 20% Transform；單件成衣成本 (DCPG) 僅約 NT$ 0.27。
- 若不投資之三大致命業務風險：海纜頻繁斷網停產損失鉅額空運費、大客戶資安稽核遭降級砍單、跨廠料號混亂造成數億呆料。

建議圖表：Executive Bento Grid + Gartner 55/25/20 甜甜圈圓餅圖 + DCPG 成本對比圖。

CEO 講稿重點：強調 NT$ 0.27 單件成本、防禦兩次空運包機即回本、今日請求核定三大事項。

Howard Liao Ph.D.

第 2 頁：公司策略與 IT 對齊地圖

🎯 核心結論：IT 策略 100% 映射集團 2027 五大商業目標，每一項技術交付皆由業務高管（Business Owner）共同扛起成敗責任。

集團 2027 戰略目標	對應 IT 核心能力	對應落盤專案群	商業量化 KPI	高階業務 Owner	IT 執行 Owner
OTD 達 98.5%	物料鏈路透明與海運監控	Control Tower + 缺料預警	交期違約罰款降低 80%	採購副總 / 供應鏈處長	數據架構組長
毛利率提升 **1.5%**	產前齊套硬性攔截與排產	4-Gate 門禁 + 排線最佳化	換線達標率 85%、拆工降 50%	生產副總 / 各廠總廠長	營運流程架構師
降低布料損耗	主數據統一與 CAD 馬克最佳化	MDM + 30TB 湖倉	布損降 1.2% (省 NT$ 2,200萬)	研發副總 / 裁剪部主管	數據治理主管
海外新廠快速複製	48~72h 離線邊緣與交鑰匙樣板	SD-WAN HA + 車間邊緣主機	次廠上線縮至 3 個月、斷網零停機	海外副總 / 擴建負責人	基礎設施主管
大客戶信任與搶單	品牌 IP 無菌室與 24/7 資安	Entra ID ABAC + 24/7 MDR	客戶資安/ESG 驗廠 100% 通過	業務副總 / 品牌總監	資安長 (CISO)

建議圖表：策略對齊階梯圖（Strategy Cascade Diagram）。

CEO 講稿重點：杜絕 IT 自嗨，每項專案業務副總共同掛帥，技術完全映射毛利與交付。

Howard Liao Ph.D.

第 3 頁：2027 外部趨勢、競爭與法遵驅動因素

🎯 核心結論：面對東南亞數據主權法規收緊與品牌客戶供應鏈資安極致要求，2027 年合規與韌性是接單的「門票」，而非「加分項」。

直接相關法規驅動：

- 越南《網絡安全法》**(Decree 53/2022)**：人事數據本地存儲，敏感數據留存越南邊緣節點。
- 印尼《個人數據保護法》**(PDP 2024)**：罰款高達營收 2%，印尼新廠實施實體隔離與本地金鑰。
- 品牌客戶供應鏈資安稽核 **(Nike/Lululemon)**：要求 24/7 SOC 監控、MFA 100% 與獨立災備稽核。
- 歐盟數位產品護照 **(DPP)**：成衣單件碳足跡與布料履歷，Data Lake 串接車間電錶蒸氣數據。

建議圖表：外部威脅與法規雷達圖。

CEO 講稿重點：法規本地化是硬指標，架構已預先合規，確保RSI Group未來五年順暢接單。

Howard Liao Ph.D.

第 4 頁：IT 現況健康度總覽

🎯 核心結論：現況呈現「業務單點系統建置尚可，但跨廠串聯斷點多、資安防護存在夜間真空、車間高度依賴外網」之脆弱平衡，必須在 2027 年全面補強。

能力維度	現況成熟度	現存差距 (Gaps)	業務衝擊	2027 目標	改善處方
數位業務應用	2.8 (Amber)	產前條件未齊套無硬性阻擋	車縫拆線窩工，換線效率僅 60%	4.2 (Green)	4-Gate 產前門禁 + 流程編排
雲端與基礎設施	2.5 (Amber)	主機過保，專線依賴單一海纜	海纜中斷時現場條碼計工即停擺	4.5 (Green)	總部雙活 + SD-WAN HA 雙機
資料與分析平台	2.0 (Red)	同布不同號，報表靠人工作帳	跨廠庫存無法調撥，呆料高	4.0 (Green)	30TB 企業湖倉 + MDM
資安與營運韌性	2.2 (Red)	傳統防毒難防勒索，夜間無 SOC	勒索停產風險極高，無 WORM 備份	4.6 (Green)	24/7 MDR + CDP
AI 與知識管理	1.5 (Red)	同仁零星私用外部 AI，無管控	客戶機敏 Tech Pack 存在外洩風險	3.8 (Green)	AI 閘道 + 工藝 RAG 庫
IT 組織與治理	2.6 (Amber)	海外 IT 屬地主義，無標準 SOP	戰略無法貫徹，關鍵系統依賴個人	4.0 (Green)	5 大小組 (16~18人) + 4週盤點

建議圖表：六角形能力成熟度雷達圖（現況紅橘色 vs. 2027 目標綠色）。

CEO 講稿重點：點出數據中台、資安韌性與 AI 治理為三大紅色軟肋，2027 全面升級至 4.0 以上。

Howard Liao Ph.D.

第 5 頁：關鍵技術債、風險與不投資後果

🎯 核心結論：累積之技術債已逼近臨界點；不投資將直接導致海外產線突發停機、空運違約罰款與核心數據遭勒索銷毀。

全集團十大重大技術債與營運風險清冊：

編號	技術債 / 風險項目	機率	衝擊	財務 / 營運 / 法遵後果	2027 建議處置處方	不投資或延後之後果	負責人	容忍期
R1	核心伺服器過保 (Dell R740)	高	極高	主機板損壞無備品更換，現場 MES 停擺 3～5 天	淘汰老舊硬體，導入虛擬化叢集與 CDP	單日停工損失 $4.5 萬美元，交期大延遲	系統組長	2027/Q2
R2	海外海纜斷網停擺	極高	高	外部斷網時車間無法讀單與計工，產線卡死	部署車間工業邊緣主機（依方案審查），實現 48~72h 自治	每年因突發斷網損失逾 120 小時有效工時	網路組長	2027/Q2
R3	缺乏防勒索 **WORM**	中	災難	勒索病毒將檔案加密，且備份槽同步遭銷毀	雲端 WORM 不可篡改鎖定 + 24/7 MDR	遭勒索數千萬元或業務歷史數據永久遺失	資安長	2027/Q1

Howard Liao Ph.D.

編號	技術債 / 風險項目	機率	衝擊	財務 / 營運 / 法遵後果	2027 建議處置處方	不投資或延後之後果	負責人	容忍期
R4	原副料同料不同號	極高	中	各廠料號混亂，總部無法調撥庫存，重複採購	導入 MDM 主數據平台進行全球料號清洗	庫存資金積壓數千萬元，呆料報廢率增 2%	治理主管	2027/Q3
R5	產前未齊盲目上線	高	高	車縫線頻繁拆線返修、物料等待窩工，效率崩跌	上線 Ready-to-Sew 4-Gate 硬性門禁與特許 SOP	首日換線效率持續低迷於 60%，工時浪費 30%	產前主管	2027/Q2
R6	軟體過度授權浪費	高	中	作業員配置高級全功能帳號，每年虛耗數百萬	實施 FinOps 分層授權（400 核心 + 2,100 現場）	每年白白流失 NT$ 300～400 萬維運現金	資產主管	2027/Q4
R7	員工私用 **Shadow AI**	高	高	將客戶未公開 Tech Pack 上傳免費 AI，專利外洩	搭建 AI 模型閘道 + 專利機敏內容即時遮罩	面臨品牌客戶天價商業洩密求償與訂單撤銷	AI組長	2027/Q2
R8	關鍵技術單人依賴	中	高	核心代碼無文檔、巨集公式僅一人看懂，	建立 Enterprise RAG 知識庫與標準 API 文檔	人員異動造成系統無人能修，營運中斷	營運主管	2027/Q3

編號	技術債 / 風險項目	機率	衝擊	財務 / 營運 / 法遵後果	2027 建議處置處方	不投資或延後之後果	負責人	容忍期
				離職即癱				
R9	東南亞數據法規違規	中	高	違反越南 Decree 53 與印尼 PDP 本地化存儲要求	人事薪資在地邊緣留存，僅去機敏特徵串流總部	面臨當地政府高額罰款甚至廠區斷網行政處分	法務主管	2027/Q1
R10	資料庫災備未達標	高	高	當機時資料遺失 24 小時，復原需耗費 2 天人工補單	升級為 CDP 秒級複製（RPO<15m, RTO<2h）	產線資料混亂，出貨單證脫勾無法報關出運	架構主管	2027/Q2

建議圖表形式：5x5 風險矩陣熱圖（橫軸發生機率、縱軸業務衝擊）。

CEO 講稿重點：① 這十項技術債隨時會引發產線停工，傳統壞了再修的思維會讓包機罰款超過系統價格；② 2027 計畫將極高與災難級風險完全清零；③ 請 CEO 確認將此十項列為 2027 年度必除清單。

待確認決策事項：請 CEO 核定將上述十項技術債之消除納入各廠廠長 2027 KPI。

Howard Liao Ph.D.

第 6 頁：2027 IT 願景與五大策略支柱

🎯 核心結論：以「可治理的 AI、可信任的資料、具韌性的跨國邊緣與精實成本架構」，全面支撐RSI Group 2027 年營收擴展與毛利保衛。

2027 集團 IT 總體願景：「整合運用．智能營運：以數位底座守護跨國製造韌性，以數據中台驅動精準履約，以安全 AI 賦能全球工藝傳承。」

五大策略支柱詳細對齊矩陣：

策略支柱	商業目的	2027 成果目標	主要能力建設	對應 CEO KPI	業務 Owner
支柱一：數位成長與客戶信任	深化大客戶合作，確立信源頂級機能服製造領先地位	品牌資安驗廠 100% 通過、取得歐盟機能服永續大單	品牌 IP 數據無菌室 (ABAC 隔離)、ESG 單件成衣碳足跡追溯 (DPP)	客戶驗廠通過率 100%、營收成長 5%~8%	業務副總 / 品牌總監
支柱二：AI 數據與超自動化	消除跨廠數據孤島與同料不同號，釋放關鍵作業工時	全集團單一真理 (SSOT)、工時釋放 15%~25%、降低布損 1.2%	30TB 企業湖倉、MDM 清洗、多國語工藝 RAG 庫	年省現金流 NT$ 3,700 萬、工時釋放 18%	營運副總 / 採購副總
支柱三：資安韌性與法遵	落實跨國零信任防護，確保海外廠海纜斷網時正常生產	海外廠 48~72h 離線自律、Tier-1 RPO<15m, RTO<2h、0 勒索	24/7 MDR 全託管、CDP 秒級災備、東南亞數	斷網零停機、重大資安事件 0 件	資安長 (CISO)

策略支柱	商業目的	2027 成果目標	主要能力建設	對應 CEO KPI	業務 Owner
			據主權邊緣		
支柱四：雲端平台與 **FinOps**	架構現代化與伺服器雙活，終結雲端與軟體無序浪費	可控 IT 維運成本降 8%~12%、核心主機 100% 保固覆蓋	總部雙活 API 網關、雙軌 SD-WAN HA、FinOps 分層授權管理	Run Cost 降幅 8%~12%、DCPG NT$ 0.27	財務長 / 架構主管
支柱五：**IT** 治理與人才生態	精實內部編制，以高資本槓桿撬動國際頂級原廠戰力	內部 5 大小組 (16~18人) 掌握核心、駐廠突擊隊消弭推動阻力	RACI 治理矩陣、原廠 CSA 顧問對齊、製造業 SI 駐廠實施隊	專案按期交付率 95% 以上	計劃主持 周副總

建議圖表形式：五柱神殿架構圖（底層數位基礎設施 ➔ 支撐五大支柱 ➔ 托起頂層集團商業價值）。

CEO 講稿重點：① 五大支柱與集團營運目標緊密鎖定；② 不為技術而技術，專注把工藝標準化與知識化；③ 是一套進可攻退可守的戰略體系。

待確認決策事項：請 CEO 核定五大支柱作為 2027 年度經營方針之一環。

Howard Liao Ph.D.

第 7 頁：策略支柱一——數位成長與客戶體驗

🎯 核心結論：透過品牌數據無菌室捍衛客戶資產，以數位產品護照搶佔歐盟永續訂單，讓 IT 成為業務端搶單的最強背書。

核心專案建設與交付成果：

- 專案 **1-A**：品牌 **IP** 數據無菌室 **(Brand Clean Room)**：基於 Microsoft Entra ID 實施屬性存取控制 (ABAC)，將 Nike、Lululemon、Under Armour 各大品牌的 3D CAD、排料馬克圖與工藝參數進行實體隔離，對齊 ISO/IEC 27001:2022，杜絕代工競品交叉刺探。
- 專案 **1-B**：**ESG** 單件成衣碳足跡追溯引擎 **(Digital Product Passport, DPP)**：串聯車間工業電錶、蒸氣流量計與布料履歷，Data Lake 自動產出單件成衣 Scope 3 碳足跡數據，直通歐盟 DPP 法規要求。
- 專案 **1-C**：大客戶訂單即時透明履約 **API (Client Portal EDI)**：透過 API 管理平台開放加密 API 接口，讓國際品牌採購端直接即時調閱生產履約進度與 QA 檢驗報告。

商業量化成效：

量化指標	2026 現況	2027 目標	商業價值轉換
品牌客戶年度資安驗廠通過率	85% (附帶改善項)	**100%** 零缺失通過	消除因資安缺失遭品牌降級或暫停配單風險
歐盟市場高毛利機能服訂單佔比	12.5%	**18.0%** 以上	以 DPP 綠色產品護照打敗東南亞競爭對手
品牌客戶訂單進度查詢人工作業時間	平均 24 小時回覆	**API** 即時毫秒級查詢	大幅降低業務跟單人員人手對帳與溝通負擔

建議圖表形式：無菌室實體隔絕架構圖 + DPP 數位產品護照數據流向圖。

CEO 講稿重點：① 大品牌驗廠資安具有一票否決權，無菌室是接旗艦款訂單的前提；② DPP 碳足跡模組是打敗同業的綠色武器。

待確認決策事項：請業務副總確認將無菌室與 DPP 能力納入 2027 大客戶提案標配。

Howard Liao Ph.D.

第 8 頁：策略支柱二——AI、資料與流程自動化

🎯 核心結論：以 30TB 湖倉建立全集團單一真理，以 Agentic AI 貫通生管與做工轉譯，釋放 15%～25% 工時。

企業數據中台策略 (30TB Data Lake + MDM)：

以企業 Data Lake 建立跨 ERP、MES、WMS 的企業湖倉，以每日離峰結算傳輸彙整 4 產區資料（重大特例走特例通道）；MDM 建立全球原副料對照去重模型，強制設定「SAM > 0、PCD > 下單日」之自動品質門禁。

Top 5 AI / 自動化 Use Case 優先矩陣：

編號	Use Case 名稱	對應業務痛點	預估效益 (ROI)	敏感度	複雜度	優先序	業務 Owner	採用模式
UC-1	Tech Pack 多國語工藝 RAG 庫	外文技術手冊第一線看不懂，做工理解錯誤導致大量拆線返修	做工手冊檢索提效 70%、拆工返修降低 30%	中	中	P1 (第1序)	研發處長	Pilot ➔ 正式
UC-2	PCD 提前 72h 缺料主動預警	供應商 ETA 延遲無人發現，排產當天才知缺料	提前 72h 預警，消滅停工，年省包機 NT$ 1,500 萬	高	中	P1 (第1序)	生管處長	正式投產

編號	Use Case 名稱	對應業務痛點	預估效益 (ROI)	敏感度	複雜度	優先序	業務 Owner	採用模式
		停工窩工						
UC-3	IE 車縫線平衡人機排線模擬	換線排人機配比靠經驗，瓶頸站等待損失嚴重	線平衡率自 88% 提升至 95% 以上	低	高	P2 (第 2序)	總部 IE 總監	越南 Pilot
UC-4	Agentic AI 生管跟單代理人	跟單客服跨多系統人手謄寫，耗費大量重複工時	釋放生管與客服 20% 特定工時 (年效益 $90 萬美元)	高	高	P2 (第 2序)	營業處長	沙盒 ➔ Pilot
UC-5	RPA 進出口報關拋單機器人	跨國貨運單據繁瑣，人工抄寫比對易漏帳出錯	報關處理時間縮短 80%，零人為錯誤	中	低	P3 (第 3序)	關務主管	正式投產

建議圖表形式：商業價值 x 執行複雜度四象限氣泡圖。

CEO 講稿重點：① 前兩項為立竿見影 Quick Win；② 多語手冊翻譯直接解決跨國溝通誤解；③ 全數設定人工作業覆核門禁。

待確認決策事項：請 CEO 核定 Q2 啟動 UC-1 與 UC-2 之正式投產。

第 9 頁：策略支柱三——資安韌性、隱私與法遵

SLIDE 09 / 18

🎯 **核心結論：以 NIST CSF 2.0 打造 24/7 縱深防禦，確保海纜斷網時 48～72h 自主生產，復原能力達國際標竿。**

以 NIST CSF 2.0 全面落盤六大功能矩陣：

NIST 功能	能力建設項目	實作機制與工具	達成水準 (SLA / 目標)
Govern (治理)	資安權責與合規治理	制定東南亞跨境數據邊緣留存規範與供應鏈安全政策	對齊 ISO 27001:2022、越南 Decree 53、印尼 PDP
Identify (識別)	全資產探勘與漏洞盤查	弱點掃描 + SBOM 軟體清單 + PQC 密碼學盤點	未知影子資產清零、加密資產清冊 100% 建立
Protect (保護)	零信任身分與車間隔離	Microsoft Entra ID 分層 SSO + 4 廠車間 OT 網路實體隔離	2,500 席 MFA 覆蓋率 100%、拔網線 48~72h 自主生產
Detect (偵測)	24/7 全天候威脅監控	24/7 MDR 託管服務（依方案審查）	覆蓋 800 台關鍵伺服器與端點，威脅檢出率 99.9%
Respond (應變)	快速處置與事件遏阻	MDR 服務商威脅獵捕小組 + 事件應變小組 (IR)	重大威脅 **15** 分鐘內主動隔離撲滅
Recover (復原)	秒級災難復原與不可篡改	CDP 秒級連續複製 + 雲端 WORM 不可篡改冷儲存	**Tier-1** 系統 **RPO < 15** 分鐘、**RTO < 2** 小時

建議圖表形式：NIST 六功能防護環形圖 ＋ 48~72h 離線邊緣雙軌時序圖。

CEO 講稿重點：① 原廠 24/7 MDR 補齊夜間真空，省千萬自建成本；② WORM 備份具不可篡改特性；③ 取得國際資安險最優承保。

待確認決策事項：請 CEO 核定年度災難復原實戰切換演練排程 (Q3)。

第 10 頁：策略支柱四——雲端、核心平台與工程效能

🎯 核心結論：以總部雙活、海外車間邊緣與 FinOps 成本治理，實現架構現代化與維運降本 8%～12%。

核心系統 6R 現代化處置清冊：

6R 策略	處置系統項目	執行方式與架構轉型	業務成效
Retain (保留優化)	核心 MES 工序資料庫	優化 SQL Server 索引，建立雙主高可用叢集	維持現場操作穩定，零學習成本
Rehost (虛擬化平移)	總部過保實體機之輔助系統	P2V 平移遷移至 VMware 叢集環境	消除老舊伺服器主機板故障斷件風險
Replatform (容器化)	車間邊緣數據採集服務	容器化遷移至車間工業邊緣主機	實現 48~72h 離線自主運轉與 Delta 同步
Refactor (雲端重構)	集團數據分析與戰情報表	重構為 30TB 企業湖倉	跨廠查詢提效 10 倍，實現每日離峰結算入湖
Replace (商用替換)	地端老舊防毒與紙本簽核	替換為 24/7 MDR 與 BPM	消除勒索威脅，實現跨部門異常派工自動化
Retire (除役下線)	Windows 2016 與各廠影子 SaaS	資料匯出歸檔後，正式關機除役下線	年省數十萬元老舊系統延伸維護費

FinOps 成本治理效益：

2,500 席改採分層授權 (400 核心 + 2,100 現場)，搭配 湖倉按需運算於非生產時段自動關機，實質降低可控維運費用 8% ～ 12% (年省約 NT$ 380 萬)。

建議圖表形式：系統 6R 處置優先矩陣 ＋ FinOps 成本瀑布圖。

CEO 講稿重點：① 以分層治理消除過度授權；② 總部是大腦、車間是靈巧的手腳；③ 確保系統兼具彈性與成本可控。

待確認決策事項：請 CEO 核定下半年各老舊系統除役 (Retire) 之時間表。

Howard Liao Ph.D.

第 11 頁：策略支柱五——IT 治理、人才與供應商價值

SLIDE 11 / 18

🎯 核心結論：內部精實編制 16～18 人掌握主導權，外部借力原廠與 SI 突擊隊，以最高人力槓桿支撐營運。

內部 5 大專業小組 (16~18 人) 編制：

- 雲端與基礎設施組 (3人)：API 平台架構師、SD-WAN 工程師、災備系統工程師。
- 身分治理與資安組 (2人)：Entra ID 身分工程師、SecOps 維運師。
- 數據中台與治理組 (3人)：Data Lake 架構師、MDM 專員、BI 戰情工程師。
- 營運流程與 AI 組 (3人)：流程架構師、AI 應用工程師、IE 系統整合師。
- 車間 OT 整合組 (5~7人)：總部 OT 專家 1 人 ＋ 越南 2 人、柬埔寨 1 人、印尼 1 人 (海外駐點幹部)。

Build / Buy / Partner 原則與駐廠突擊隊：

信源獨家排程與門禁自研 (Build)，成熟基礎設施採商用 (Buy)，尖峰實施與夜班 SOC 委外 (Partner)。Q2 派駐 1 架構師 + 1 資深 IE 駐越南廠 60 天並肩作戰，化解現場老廠長抵制。

建議圖表形式：組織架構樹狀圖 ＋ 內外部協同生態矩陣圖。

CEO 講稿重點：① 不養臃腫團隊，內部 16~18 人牢抓核心；② 突擊隊深入車間消弭阻力，成果歸功現場。

待確認決策事項：請 CEO 授權年度外派駐廠差旅與激勵津貼預算。

Howard Liao Ph.D.

第 12 頁：2027 專案投資組合與優先排序

SLIDE 12 / 18

🎯 核心結論：全年度 25 項專案經科學權重評分，聚焦資源於高價值與必做項目。

評分標準：商業價值 (30%) + 風險降低 (25%) + 策略對齊 (20%) + 可行性 (15%) + 見效時間 (10%)。詳見下文【肆、2027 專案投資組合總表】之 25 項完整大表。

優先順位亮點：P1 必做專案（24/7 MDR 95.8分、SD-WAN 邊緣 93.0分、CDP 災備 92.8分、4-Gate 門禁 91.9分、湖倉中台 88.5分、MDM 治理 86.8分）。

建議圖表形式：投資價值 x 執行難度四象限圖。

CEO 講稿重點：① 必做項目消除致命風險；② 數據專案直接貢獻 NT$ 3,700 萬現金回收。

待確認決策事項：請 CEO 核准專案優先排序與資源調配順位。

第 13 頁：AI Use Case、ROI 與治理模型

SLIDE 13 / 18

🎯 核心結論：建構符合 ISO/IEC 42001 之企業級 AI 框架，確保 Agentic AI 在安全沙盒下運作。

治理架構與成本效益控管：

- **AI 指導委員會：由周副總掛帥，月審 AI 專案商業價值與倫理。**
- 安全網關與專利遮罩：全域通過 AI 閘道，自動遮蔽品牌客戶 Tech Pack 專利與商標。
- 成本與回報模型：每人月均限額 50 萬 Tokens，月度總支出控管於 $4,000 USD (年 $48,000 USD)；400 位核心幹部釋放 18% 工時，年價值 $90 萬美元 (ROI 1:20)。
- 停損紅線機制：回答工藝規範之幻覺率大於 3% 即刻降級；單任務 Token 超支 150% 自動斷鎖。

建議圖表形式：企業級 AI 治理架構流向圖。

CEO 講稿重點：① 前置專利濾網嚴防洩密；② 每月嚴控 Token 預算，不讓算力成為無底洞。

待確認決策事項：請 CEO 核定成立集團 AI 治理委員會並擔任榮譽指導。

Howard Liao Ph.D.

第 14 頁：資安與營運韌性風險熱圖

SLIDE 14 / 18

🎯 核心結論：建立董事會級 KRI 預警指標，將十項重大系統性風險完全收斂至綠色受控區間。

詳見下文【捌、企業級風險登錄表】之 RSK-01 至 RSK-10 十大重大風險情境完整對策大表。

風險防禦重點：勒索病毒 (24/7 MDR)、海纜中斷 (Edge IPC 48~72h 自治)、專利外洩 (ABAC 無菌室)、資料庫損毀 (CDP 秒級災備)。

建議圖表形式：改善前後動態風險熱圖收斂軌跡圖。

CEO 講稿重點： ① 海外斷網依然能連續生產三天；② 絕不因網路問題讓客戶訂單跳票。

待確認決策事項：請 CEO 審批資安風險殘餘容忍度標準。

第 15 頁：2027 預算與三種投資情境

SLIDE 15 / 18

🎯 核心結論：提供三種情境；推薦方案 A（二千萬級）以極低單件成本（NT$ 0.27）換取最高回報與國際合規。

三種預算情境對比：

- 方案 **A**：集團全面躍升版 **(推薦首選)**：**$640k USD (約 NT$ 2,016 萬)**，2,500 席全覆蓋，年省 NT$ 3,700 萬，14.8 個月回本。
- 方案 **B**：精實核心啟動版 **(備選彈性)**：**$310k USD (約 NT$ 980 萬)**，400 席，鎖定總部與首批試點廠（依 D03），其他產區次年推廣。
- 方案 **C**：高速擴張領先版 **(擴張備選)**：**$920k USD (約 NT$ 2,898 萬)**，覆蓋外部供應鏈與全自動 AGV 邊緣調度。

詳見下文【伍、Run/Grow/Transform 預算表與三情境分析】之完整大表。

建議圖表形式：三情境成本效益對比長條圖 + 預算壓力測試瀑布圖。

CEO 講稿重點： ① 方案 A 是精算甜蜜點；② 每件成衣 NT$ 0.27 換取兩萬人產線零中斷保障。

待確認決策事項：請 CEO 與 CFO 核定採納方案 A 為 2027 正式投資額度。

第 16 頁：IT 組織、人力與供應商策略

SLIDE 16 / 18

🎯 核心結論：確立內部 16～18 人核心編制與外部四大戰略 Support，發揮最高資本槓桿。

外部戰略夥伴：微軟與選定平台原廠 CSA 顧問、SI 駐廠實施隊 (6~8人)、24/7 MDR 全託管、電信專線與在地 3 年 NBD 維保。

建議圖表形式：組織樹狀圖 ＋ 內外部資源協同矩陣圖。

CEO 講稿重點：① 內部掌握大腦，重體力活與夜班值班交外部夥伴；② 避免長期養大批工程師之包袱。

待確認決策事項：請人資主管對接現有同仁職能盤點與關鍵空缺招募。

第 17 頁：CEO KPI 儀表板與 2027 季度路線圖

SLIDE 17 / 18

🎯 核心結論：提供 CEO 五大維度 13 項可稽核指標，全年度 25 項專案排開連假與春節封網，平準化推進。

詳見下文【陸、CEO 關鍵績效指標儀表板】與【柒、2026 Q4 – 2027 Q4 推進路線圖與里程碑管理】之完整大表。

建議圖表形式：KPI 儀表板卡片 ＋ 四季彩色甘特里程碑進度條。

CEO 講稿重點：① 排開趕貨旺季與跨國節慶；② 季度設明確 Gate，達標才撥下期款。

待確認決策事項：請 CEO 核定季度決策檢查會議 (Steering Meeting) 排程。

Howard Liao Ph.D.

第 18 頁：CEO 決策事項與下一步行動計畫

SLIDE 18 / 18

🎯 核心結論：計畫完備、數據扎實、風險受控；建請執行長今日核定五大決策，啟動未來 30/60/90 天計畫。

今日請執行長暨經營團隊核定之五大決策：

1. 策略總體方向：核定「整合運用 · 智能營運」為 2027 IT 年度總體戰略主軸。
2. 年度投資預算：核准【方案 A：集團全面躍升版】，年度基準預算 $640,000 USD (約 NT$ 2,016 萬)。
3. 業務負責人指派：指定採購處長、生產副總、研發處長、海外廠長擔任共同業務 Owner。
4. 門禁特許權限：核定 Ready-to-Sew 4-Gate 緊急特許通行採【海外廠長 + 周副總雙簽】機制。
5. 盤點公文簽發：授權下週由 CEO 與 周副總 聯名簽發《2027 數位基線健康檢查公文》。

未來 30 / 60 / 90 天具體行動計畫：

- 未來 **30** 天：發布現況盤點公文，啟動 4 週跨國 IT/OT 普查；啟動微軟與資安服務商前期意向洽談。
- 未來 **60** 天：產出《職能熱力圖》、《技術債清冊》與《FinOps 方案》；完成範圍確認與三方案選型、TCO（D04）。
- 未來 **90** 天：PoC 預算核定後 SI 進場執行 PoC（2027/01/11 起）；確定開發與維運承接單位（D05）。

建議圖表形式：CEO 簽核 Decision Card + 30-60-90 水平推進看板。

CEO 講稿重點：① 信源具備世界級製造實力，現在需要世界級數位神經系統；② 保證年底交出零停機與省千萬現金之成績單。

待確認決策事項：請執行長於決策審核表簽署確認。

參、 一頁式 CEO 決策審核表 (One-Page CEO Decision Sheet)

RSI Group · 2027 IT 策略與投資計畫 CEO 決策審核表

專案名稱：2027 集團 IT 策略與數位底座營運計畫 ｜ 計劃主持：周文津 副總 ｜ 執行負責：Howard Liao Ph.D.

報告日期：2026 年 9 月 17 日 ｜ 機密等級：極機密 (Board Confidential)

【建議核定事項】

☑ 決策一：策略總體願景 —— 同意以「整合運用．智能營運」為 2027 年度 IT 策略主軸，聚焦五大支柱與四大製造痛點。

☑ 決策二：**2027** 年度投資預算方案 —— 核定採納【方案 A：集團全面躍升版】，年度基準預算 $640,000 USD (約合 NT$ 2,016 萬)。(嚴格鎖定 55% Run / 25% Grow / 20% Transform，單件成衣數位成本 NT$ 0.27 / 件)。

☑ 決策三：成衣車間 **4-Gate** 產前門禁特許審批機制 —— 同意實施前端硬性攔截；急件應急特許通行權限核定為【海外總廠長 + 周文津 副總】雙簽。

☑ 決策四：全集團現況盤點公文簽發 —— 授權下週由 CEO 與 周副總 聯名發布《2027 數位基線健康檢查與職能設備盤點公文》。

☑ 決策五：駐廠敏捷突擊隊 **(Forward-Deployed Crew)** 派駐政策 —— 核定 Q2 派駐 1 位架構師 + 1 位資深 IE 駐點越南廠 60 天，給予必要行政綠色通道。

【財務承諾與對沖效益查核】

- 每年防禦 2 次跨國空運包機延遲違約：年省現金流 **NT$ 1,500** 萬
- 布料損耗率降低 1.0%～1.2% (MDM 統一與 CAD 提升)：年省採購現金流 **NT$ 2,200** 萬
- 預期靜態投資回本期 (Payback Period)：第 **14** ～ **16** 個月實現全額現金回收 **(ROI 1:3.84)**
- 核心系統高可用保證：Tier-1 系統 RPO < 15 分鐘、RTO < 2 小時；海外廠 48~72h 斷網離線自治

執行長簽核：_____　　核定日期： 2026 年 _____ 月 _____ 日

肆、 2027 專案投資組合總表 (25 項全景矩陣與綜合評分)

全年度 25 項專案經「商業價值 (30%) + 風險降低 (25%) + 策略對齊 (20%) + 可行性 (15%) + 見效時間 (10%)」科學權重加權評分：

編號	專案名稱	資本屬性	預估成本	預期效益 (ROI / 成果)	評分	優先級
P1-6	**24/7 MDR** 資安託管	55% Run	$100,000	800 台關鍵端點 15 分鐘隔離、0 勒索	**95.8**	**P1 (必做)**
P1-8	**SD-WAN HA** 雙機與車間邊緣主機	55% Run	$72,000	4 廠雙軌線路 HA + 48~72h 離線自律	**93.0**	**P1 (必做)**
P1-7	**CDP** 秒級連續複製與 **WORM**	55% Run	$68,000	Tier-1 RPO<15m, RTO<2h，國際合規	**92.8**	**P1 (必做)**
P2-3	**Ready-to-Sew 4-Gate** 產前門禁	20% Trans	$50,000	換線達標率升至 85%、拆工返修 -50%	**91.9**	**P1 (必做)**
P4-3	車間 **OT** 實體隔離與離線自律	55% Run	$40,000	車間 OT 隔離 + 48~72h 斷網離線生產	**91.5**	**P1 (必做)**
P1-3	**30TB** 企業湖倉	25% Grow	$115,000	4 產區每日離峰結算 + 集團單一真理	**88.5**	**P1 (推薦)**
P3-1	**PCD** 提前 **72h** 缺料預警	20% Trans	$42,000	裁剪前 72h 缺料預警，省包機 NT$1500萬	**88.3**	**P1 (推薦)**
P1-1	**API** 管理 **(API** 網關雙活與邊緣節點**)**	55% Run	$52,000	總部雙活 + 4 產區邊緣，統一 API 治理	**88.0**	**P1 (必做)**
P1-2	身分治理 **(Entra ID +** 金鑰管理**)**	55% Run	$105,000	2,500 席分層 SSO + 核心金鑰輪替	**88.0**	**P1 (必做)**
P3-6	知識中台 **(**多國語工藝 **RAG** 庫**)**	20% Trans	$48,000	英中手冊轉譯越柬印，做工檢索+70%	**87.0**	**P1 (推薦)**
P2-2	物料鏈路 **(Control Tower** 物料流**)**	25% Grow	$40,000	供應商 ETA 監控與海運風險預警	**87.0**	**P2 (建議)**
P1-4	資料治理 **(MDM** 主數據平台**)**	25% Grow	$80,000	原副料號去重，布損降 1.2% (省NT$2200萬)	**86.8**	**P1 (推薦)**
P4-5	特種設備 **(**無縫貼合溫壓 **IoT** 監控**)**	25% Grow	$55,000	印尼基地高頻溫壓監控，防大貨脫膠	**86.5**	**P2 (建議)**
P1-5	**AI** 治理 **(AI** 閘道**)**	20% Trans	$48,000	多模型路由 + 專利遮罩 + Token 治理	**84.8**	**P2 (建議)**

編號	專案名稱	資本屬性	預估成本	預期效益 (ROI / 成果)	評分	優先級
P4-2	運算設施 (總部 GPU + 產區邊緣推論)	20% Trans	$65,000	總部 4x GPU 叢集 + 4 廠輕量推論	83.8	P2 (建議)
P4-4	數據採集 (RFID 產線計工)	25% Grow	$50,000	吊掛產線即時計工，在製品精準透明	82.8	P2 (建議)
P3-5	AI 代理人 (生管跟單協同 Agent)	20% Trans	$60,000	跨語言跟單問答，釋放 15~25% 工時	82.5	P2 (建議)
P2-1	訂單履約 (流程編排)	25% Grow	$45,000	訂單至出貨 9 大工序端到端可視化	82.0	P2 (建議)
P2-4	IE 流程 (自建 IE 系統 + 技能矩陣)	25% Grow	$35,000	標準工時庫打通，線上效率即時核算	82.0	P2 (建議)
P3-3	交期預測 (完工風險預估)	20% Trans	$45,000	工單剩餘工時與 OTD 延遲精準預測	80.8	P3 (次要)
P3-2	數據分析 (Power BI 跨廠中控台)	55% Run	$30,000	集團產量、效率、損耗即時戰情	80.5	P2 (建議)
P4-1	設備整合 (AGV / 自動模板機串接)	25% Grow	$45,000	模板機自動派單計工與裁片超市聯動	80.3	P3 (次要)
P3-4	線平衡排程 (動態模擬)	20% Trans	$55,000	瓶頸站數學尋優，線平衡率提升至95%	79.8	P3 (次要)
P2-5	營運協同 (BPM 跨部協同)	55% Run	$25,000	行政簽核延伸至產銷異常自動派工	79.5	P3 (次要)
P3-7	流程自動化 (RPA 報關拋單機器人)	55% Run	$20,000	報關與採購自動拋單，人為錯誤降至 0	78.3	P3 (次要)

伍、 Run / Grow / Transform 預算表與三種情境

> 預算說明：本節金額為預估參考值。依蜂巢計畫決策 D04，先核定 PoC 預算，正式建置預算於平台選型與 PoC 驗收後核定。

全集團 2,500 席企業級規格基準，總基準年預算 **$640,000 USD (約合 NT$ 2,016 萬)**，經加權嚴格契合 **55% Run / 25% Grow / 20% Transform** 法定平衡。

領域項目	推薦工具	基準年預算 (USD / TWD)	55% Run (維運)	25% Grow (擴展)	20% Transform (轉型)
API Management	API 管理平台 + OpenAPI	$52,000 (NT$ 163.8萬)	$36,400 (70%)	$15,600 (30%)	$0 (0%)
Access Governance	Entra ID P2/F-SKU + 金鑰管理	$105,000 (NT$ 330.8萬)	$73,500 (70%)	$10,500 (10%)	$21,000 (20%)
Enterprise Data Layer	企業湖倉平台	$115,000 (NT$ 362.3萬)	$23,000 (20%)	$46,000 (40%)	$46,000 (40%)
Data Governance	MDM + 資料目錄	$80,000 (NT$ 252.0萬)	$28,000 (35%)	$36,000 (45%)	$16,000 (20%)
AI Governance	AI 閘道 + 追蹤評測	$48,000 (NT$ 151.2萬)	$4,800 (10%)	$9,600 (20%)	$33,600 (70%)
Cybersecurity	24/7 MDR + ZTNA	$100,000 (NT$ 315.0萬)	$85,000 (85%)	$10,000 (10%)	$5,000 (5%)
Backup / DR / BCP	CDP 連續複製 + 雲端 WORM 封存	$68,000 (NT$ 214.2萬)	$54,400 (80%)	$13,600 (20%)	$0 (0%)
Network Architecture	SD-WAN HA + 車間邊緣主機	$72,000 (NT$ 226.8萬)	$46,900 (65.1%)	$18,700 (26.0%)	$6,400 (8.9%)
Pillar I 數位底座年度總計		**$640,000 (NT$ 2,016萬)**	**$352,000 (55.0%)**	**$160,000 (25.0%)**	**$128,000 (20.0%)**

陸、 2027 CEO 關鍵績效指標儀表板 (CEO Balanced Scorecard)

本儀表板專供執行長（CEO）與董事會按季審查，涵蓋「商業價值、營運效率、交付品質、資安韌性、財務治理」五大維度共 13 項可稽核量化指標：

項次	評估維度	關鍵 KPI 名稱	2026 基線	2027 目標	計算公式與度量標準	數據來源系統	權責主管	頻率	未達標之糾偏機制
1	商業價值	每年硬性現金流節省額	NT$ 0 元	**NT$ 3,700 萬**	空運罰款降低額 + 布料損耗減少 1.2% 之現金折算	財務 ERP + 大貨採購帳	財務長 / 採購副總	每季	檢討 4-Gate 漏放工單並追究責任
2	商業價值	投資靜態現金回本期	無評估	**14 ～ 16 個月**	總資本投入 ($640k) ÷ (年硬性現金節省額 ÷ 12)	集團財務總帳	財務長 / 執行負責人	每半年	啟動 FinOps 凍結次要專案支出
3	商業價值	單件成衣數位成本 **(DCPG)**	NT$ 0.45 / 件	**NT$ 0.27 / 件**	IT 總預算 (NT$ 2,016萬) ÷ 集團年出貨量 (7,500 萬件)	出貨清冊 + IT 財報	執行負責人 / 營運處	每年	嚴控非必要 SaaS 帳號採購
4	營運效率	車縫換線首日生產達標率	60.5%	**85.0% (▲35%)**	換線首日實際產出 (Pcs) ÷ 該款標準 SAM 日產能	MES 工序採集系統	生產副總 / 各廠總廠長	每月	IE 小組駐廠調校技能與機台配置
5	營運效率	車縫拆工返修率 **(Rework)**	4.8%	**2.4% (▼50%)**	車縫拆線返工件數 ÷ 總上線投產件數	品管 QA 檢驗日報	品保處長 / 各廠廠長	每週	凍結工藝異常款號並召開品質會議
6	交付品質	產前 **4-Gate** 門禁放行率	0% (傳統事後補料)	**100% (無例外硬鎖)**	四道閘門 100% 齊套通過件數 ÷ 總投產批次	4-Gate 產前門禁系統	生管部處長 / 產前組長	每週	未齊套擅自投產者扣罰現場績效
7	交付品質	集團準時交貨率 **(OTD)**	94.2%	**98.5% 以上**	準時離廠交付訂單件數	WMS 出貨單與海關提單	業務副總 / 供應鏈處長	每月	提前 72h 啟動替代

項次	評估維度	關鍵 KPI 名稱	2026 基線	2027 目標	計算公式與度量標準	數據來源系統	權責主管	頻率	未達標之糾偏機制
					÷ 當月總合約訂單件數				產線產能調度
8	資安韌性	海外廠斷網離線自主生產	< 2 小時 (斷網即卡)	48 ～ 72 小時	拔網線實測車間 MES、裁床與 RFID 正常運轉時長	車間邊緣 IPC 監控日誌	網路主管 / 海外 IT 幹部	每半年	擴充本地邊緣 DuckDB 快取空間
9	資安韌性	**Tier-1** 核心系統災備 **RPO/RTO**	RPO 24h / RTO 48h	**RPO<15m / RTO<2h**	災難復原演練之資料遺失時間上限與服務恢復耗時	CDP 複製狀態審計	資安長 (CISO) / 系統組長	每半年	調高複製頻寬與自動容錯切換配置
10	資安韌性	重大勒索病毒與資料外洩	1 件 (曾遭未遂嘗試)	**0 件 (Zero Breach)**	造成業務中斷或資料外洩之重大資安通報事件數	24/7 MDR SOC	資安長 (CISO)	每月	立即拔線隔離並由原廠 IR 介入
11	工時釋放	**Agentic AI** 特定流程工時釋放	0%	**15% ～ 25%**	AI 接管客服追單、生管料號比對與翻譯節省之總工時	人資工時打卡 + 系統 Log	營運副總 / AI 研發組長	每季	重構 RAG 知識庫提示詞提升準確率
12	治理合規	國際品牌客戶資安/ESG 驗廠	85% (附帶改善項)	**100% (零缺失通過)**	Nike, Lululemon 等大客戶稽核通過次數 ÷ 總稽核次數	品牌客戶官方審查評定表	業務總監 / 資安長	每季	限期 14 天內完成補強與自查報告
13	財務治理	可控 IT 維運成本 **(Run Cost)** 降幅	0%	**▼ 8% ～ 12%**	(2026 可控 Run 支出 - 2027 實際支出) ÷ 2026 支出	財務 IT 預算實績表	執行負責人 / 財務長	每季	強制收回閒置 60 天以上軟體帳號

柒、 2026 Q4 – 2027 Q4 推進路線圖與里程碑管理（依蜂巢計畫第一階段）

時程依蜂巢計畫第一階段 WBS（W1 = 2026/11/02）：現況盤點 → 範圍確認 → 平台選型 → PoC 驗證 → 首廠建置上線 → 維運交接；第二階段（流程、智能與製造應用）於 PoC 驗收通過且首批工廠連續 30 天每日結算無差異後啟動。春節封網 2027/02/05～02/15，並排開 3 月印尼開齋節、4 月柬埔寨新年、9 月越南國慶與 10 月柬埔寨亡人節。工作天已扣除週末與春節封網。

Howard Liao Ph.D.

2026 Q4（2026/11/02 ～ 2027/01/08）· 現況盤點、範圍確認與平台選型

W1–W10

🎯 季度核心目標：完成現況盤點與範圍裁示，比較三種架構並選出建議方案，核定 PoC 預算。

階段劃分	核心推進任務與交付成果	排假與封網管制條款	執行負責組別
11月 (21 工作天)	現況盤點（W1–W4）：系統與資料庫清冊、API 與介面盤點、身分 / 資安 / 災備與網路盤點、技術職能問卷（主管先試填）；RACI 與主責代理表；KPI 指標定義啟動。	D02 窗口指派（W2，11/13 前）	IS / 各廠 IT / ITS / 顧問
12月 (23 工作天)	範圍確認（W5–W6）：首批串接情境、資料來源與納入範圍；目標架構與 API 管理原則；分層設計與資料治理；三方案選型與 TCO 啟動。	D01 範圍核定、D03 首批標的（12/11 前）；12/28 起階段檢討	發起人 / IS / ERP Team / 顧問
1月上旬	平台選型收斂（W7–W10）：三方案選型與 TCO（D04）、資料落地與法規檢核（D06）。	D04–D06 裁示（1/08 前）	顧問 / SI / 發起人

🏁 選型閘門（**2027/01/08**）& 發起人裁示：

- 核定 D04 平台方案與 PoC 預算、D06 資料落地區域。
- D05 開發與維運承接單位須於 PoC 開始前（W10）確定，並參與 PoC。

Howard Liao Ph.D.

2027 Q1（2027/01/11 ～ 03/19）· PoC 驗證

W11–W18

🎯 季度核心目標：依驗收標準驗證首批 API、每日離峰結算、斷線補傳與既有 BI 取數。

階段劃分	核心推進任務與交付成果	排假與封網管制條款	執行負責組別
1月 (21 工作天)	PoC 啟動：首批 API 串接、每日離峰結算傳輸與對帳規則（至 1/22）、資料分層試作。	選型核定後進場	IS / SI
2月 (13 工作天)	PoC 持續：模擬工廠斷線 4 小時、恢復後自動補傳且無重複。	🛑 **2/5～2/15 春節封網**：禁止核心生產變更，PoC 順延。	IS / SI / 各廠 IT
3月 (23 工作天)	PoC 驗收：連續 10 個工作日對帳差異為 0、擷取期間來源系統回應時間增加 ≤ 10%、既有聯銓 BI 可改由 Data Lake 取數且數值一致。	排開 3/9～3/12 印尼開齋節	發起人 / IS / 顧問

🏁 **PoC 驗收閘門（3/19）& 發起人裁示：**

- 首批 API、每日離峰結算、斷線補傳與 BI 取數全數通過驗收門檻。
- 核定正式建置預算（D04）；承接團隊（D05）進入建置。

Howard Liao Ph.D.

2027 Q2（04/01 ～ 06/30）· 首廠建置上線

第一階段建置

🎯 季度核心目標：API 平台與 Data Lake 正式建置，首廠每日結算入湖；試點廠依 D03 裁示（新平台建議柬埔寨廠）。

階段劃分	核心推進任務與交付成果	排假與封網管制條款	執行負責組別
4月 (22 工作天)	API 平台與 Data Lake 正式建置；身分、資安、災備與網路依方案審查（P1-6～8）建置；BPM / 電子簽核與 RPA 年度系統啟動。	排開 4/13～4/16 柬埔寨新年	IS / ITS / SI
5月 (21 工作天)	首廠每日結算入湖測試；離峰排程與 SD-WAN 流量管制上線；重大特例通道核准流程試行。	試點廠依 D03	IS / 各廠 IT
6月 (22 工作天)	首廠上線（6/30）；KPI 指標定義完成。	—	發起人 / IS

🏁 **首廠上線閘門（6/30）：**

- 首廠每日結算入湖並連續對帳無差異。
- 第二階段進入條件：PoC 驗收通過，且首批工廠資料連續 30 天每日結算無差異。

Howard Liao Ph.D.

2027 Q3（07/01 ～ 09/30）· 維運交接與第二階段進入

第二階段

🎯 季度核心目標：完成維運交接與第二產區複製，BI 改由 Data Lake 取數；8 月進入第二階段後啟動流程與製造應用。

階段劃分	核心推進任務與交付成果	排假與封網管制條款	執行負責組別
7月 (22 工作天)	維運分工與手冊（D05）；第二產區複製啟動；BI 改由 Data Lake 取數；產區成本估算、Tech Pack 自動翻譯 AI 啟動。	—	承接團隊 / IS / 各廠 IT
8月 (22 工作天)	第二階段進入（8 月初）：訂單履約、用料 WMS、4-Gate 產前門禁、IE 系統、缺料預警、機台通訊與車間 OT 隔離依 PoC 成果啟動。	—	IS / ERP Team / 各廠 IT
9月 (22 工作天)	第二產區複製與 BI 取數完成；BPM / 電子簽核驗收。	避開 9 月越南國慶	IS / 發起人

🏁 **第二產區閘門（9 月底）：**

- **第二產區每日結算入湖；BI 報表數值與原報表一致。**

Howard Liao Ph.D.

2027 Q4（10/01 ～ 12/31）· 智能應用驗證與年度檢討

年度收斂

🎯 季度核心目標：驗證 Agentic AI / RAG 等智能應用，完成年度檢討並規劃 2028。

階段劃分	核心推進任務與交付成果	排假與封網管制條款	執行負責組別
10月 (21 工作天)	Agentic AI / RAG 場景驗證、交期風險模型、人機配置模擬與資產管理（ERP / AMS / TPM）啟動；依 AI 主機與硬體評估決定算力。	避開 10 月柬埔寨亡人節	IS / 顧問
11月 (22 工作天)	年度檢討；RFID 計工與貼合溫壓 IoT 試點。	—	發起人 / IS / 各廠 IT
12月 (23 工作天)	年度檢討與 2028 規劃；第二階段應用階段驗收。	—	發起人

🏁 年度閘門（12 月底）& 發起人裁示：

- 審查 2027 成果與 KPI 實績，核定 2028 規劃與第二階段擴展範圍。

捌、 企業級風險登錄表與全套應對矩陣 (Enterprise Risk Register)

全面辨識 2027 集團面臨之十大重大技術、營運、法規與政治風險，設定嚴密之預防、偵測、應變復原方案與應對預算：

編號	風險情境描述	衝擊範疇	機率	衝擊	等級	核心預防與偵測控制 (Preventive/Detective)	應變與業務復原方案 (Recovery / BCP)	應對預算	殘餘
RSK-01	海纜中斷致海外廠停產	越/柬/印生產線	極高	極高	Critical	雙軌 SD-WAN (專線+寬頻+4G)；車間配置工業邊緣主機。	自動切換 Edge 本地 DuckDB 快取，維持 48~72h 離線生產；連線復原 Delta 雙向同步。	$72,000	Low
RSK-02	勒索病毒將全廠資料加密	全球伺服器端點	中	災難	Critical	24/7 MDR 全託管；移除本機管理員權限；全集團強制 MFA。	原廠專家 15 分鐘主動隔離；CDP 秒級回復感染前 5 秒；WORM 不可篡改備份還原。	$100,000	Low
RSK-03	客戶 **Tech Pack** 專利外洩	大品牌合約商譽	高	災難	Critical	Entra ID ABAC 屬性無菌室隔離；AI 閘道 提示詞專利自動遮罩；DLP 阻斷。	立即註銷洩密憑證；保留 Audit Trail 作為法律證據；啟動客戶緊急合規溝通。	$48,000	Low
RSK-04	老廠長抵制 **4-Gate** 門禁	越南/柬埔寨車間	高	高	High	增設「廠長+副總雙簽緊急特許放行 (Override SOP)」；派駐突擊隊駐廠 60 天。	系統標記紅色風險工單追蹤返修責任；成果榮譽歸功現場廠長，化解對立。	$20,000	Low
RSK-05	原副料跨廠同	呆料與採	極高	中	High	MDM 主數據清洗去重；導入自動品質門禁。	建立全球統一編碼字典；未經	$80,000	Low

編號	風險情境描述	衝擊範疇	機率	衝擊	等級	核心預防與偵測控制 (Preventive/Detective)	應變與業務復原方案 (Recovery / BCP)	應對預算	殘餘
	料不同號	購資金					MDM 審核通過之新料號系統強制禁止採購下單。		
RSK-06	違反東南亞數據主權法規	海外營運合法性	中	高	High	敏感人事薪資數據「在地邊緣留存」；去機敏特徵特徵才串流回台北湖倉。	聘請跨國合規律師審查數據流動拓撲架構，出具正式當地法律合規意見書備查。	$15,000	Low
RSK-07	核心伺服器過保突發損壞	總部/越南 MES	高	高	High	淘汰老舊 Dell R740；全面虛擬化叢集化 (VMware)；vSAN 雙重儲存容錯。	備援主機秒級接管；VM 於 5 分鐘內自動重啟；硬體享有原廠 3 年 NBD 在地保固。	$68,000	Low
RSK-08	軟體授權膨脹預算失控	集團年度維運費	高	中	Medium	嚴格採分層授權 (400 核心 + 2,100 現場)；湖倉採按需運算計費。	每月稽核帳號活躍度；未登入 60 天自動回收重配；超額授權請購一律系統駁回。	$0 (制度)	Low
RSK-09	AI 模型出現嚴重工藝幻覺	車間工序與規格	中	中	Medium	建立 RAG 人工覆核機制；上下文範圍限縮於官方手冊；設置溫度係數 < 0.2。	設置停損門檻（幻覺率 > 3% 自動降級為精確關鍵字搜尋），禁止 AI 自主變更參數。	$0 (制度)	Low

編號	風險情境描述	衝擊範疇	機率	衝擊	等級	核心預防與偵測控制 (Preventive/Detective)	應變與業務復原方案 (Recovery / BCP)	應對預算	殘餘
RSK-10	關鍵技術人員離職斷層	系統持續維運力	中	高	Medium	內部 5 大小組落實雙人備援；架構代碼化 (IaC) 並撰寫完整操作 Runbook。	核心模組由外部微軟與選定平台原廠顧問共同維護，杜絕單點個人知識黑箱。	$0 (制度)	Low

玖、 附錄：資料蒐集清單、系統盤點問卷與訪談題庫 (Exhaustive Appendices)

本附錄提供集團啟動 2027 IT 策略落地與現況盤點所需之「全套實體工具底冊」，包含 10 大類資料蒐集清冊、25 題完整盤點線上問卷標準題目，以及針對 5 類高階主管之近 30 題深度訪談題庫：

附錄一：現況資料蒐集清冊 (Data Collection Checklist)

本清冊列管集團各權責部門需於啟動第 1 週內提供之歷史經營、財務與技術數據底稿：

項次	資料類別	具體報表 / 資料名稱	調取之關鍵資料欄位	歷史涵蓋年限	對接部門	專案分析用途與價值
1	出貨與違約	跨國空運包機違約罰款明細表	出貨日期、款號、目的地、原定交期、實際交期、空運費用、違約罰款金額、延遲根本原因歸屬	近 3 年 (2024~2026)	財務部 / 供應鏈處	核算空運防禦對沖模型 (NT$ 1,500萬) 之歷史基線

項次	資料類別	具體報表 / 資料名稱	調取之關鍵資料欄位	歷史涵蓋年限	對接部門	專案分析用途與價值
2	原物料損耗	大貨布料採購與耗用月報表	廠區、訂單號、BOM 預估碼長、實際拉布裁剪耗用碼長、裁損率、餘料庫存、退布金額	近 2 年 (2025~2026)	採購處 / 裁剪研發部	核算降低布損 1.2% (NT$ 2,200萬) 現金流節省之驗證基準
3	車間生產效率	各廠各線換線首日生產日報	廠區、產線別、款號、標準 SAM、換線首日實際產出 (Pcs)、線平衡率、首日效率 (%)、換線停機時數	近 1 年 (2026)	IE 工程處 / 生管部	評估 Ready-to-Sew 4-Gate 產前門禁對於提升換線達標率之效益
4	品質與返修	車縫成衣檢驗與拆工返修日報	廠區、工段、疵點代碼、返工件數、拆線返工耗用工時、主要瑕疵部位 (做工錯誤/尺寸偏差/跳針)	近 1 年 (2026)	品保處 (QA/QC)	驗證多國語 Tech Pack 工藝 RAG 庫降低做工誤解返修之目標
5	軟體資產授權	集團軟體與 SaaS 採購合約清冊	軟體名稱、原廠/代理商、採購授權數 (Licenses)、目前啟用數、版本規格、年租賃/維護費、合約到期日	現行有效合約	資產管理 / 資訊處	執行 FinOps 授權整併與分層治理 (Run Cost 降低 8%~12%)
6	伺服器與雲端	機房主機與雲端帳單資源清冊	主機名稱、實體/VM/雲端、規格 (CPU/RAM/Disk)、部署系統、購買年份、原廠保固到期日、平均承載率	現況完整清冊	系統組 / 雲端維運組	清查過保伺服器與影子雲端資源，評估 CDP 災備容量

Howard Liao Ph.D.

項次	資料類別	具體報表 / 資料名稱	調取之關鍵資料欄位	歷史涵蓋年限	對接部門	專案分析用途與價值
7	網路與電信	跨國專線合約與斷線日誌 (Log)	廠區、電信商、線路型態 (MPLS/VPN/寬頻)、簽約頻寬、月租費、海纜中斷次數、累計斷網中斷時長	近 2 年 (2025~2026)	網路通訊組	規劃 雙軌 SD-WAN 與 48~72h 離線邊緣主機規格
8	車間設備通訊	自動化生產機台連線能力清單	機台類別 (裁床/模板機/吊掛)、廠牌型號、控制器型號、通訊介面 (RS-485/以太網/無)、支援通訊協定	現役機台普查	工務部 / 海外 OT 組	規劃 OPC-UA 與 MQTT 邊緣採集架構
9	人事與薪資	跨國員工帳號與系統權限清冊	員工工號、姓名、廠區、職稱、主管、使用系統清單、是否需存取總部 ERP、是否經手客戶機敏圖資	現況在職名冊	人資處 (HR)	設計 Microsoft Entra ID P2 / Frontline 分層 SSO 授權矩陣
10	客戶資安稽核	品牌客戶年度資安驗廠缺失清單	客戶品牌、稽核年份、查核標準、缺失項目 (MFA不足/備份未演練/權限未隔離)、限期改善承諾書	近 2 年 (2025~2026)	業務處 / 資安組	直接對齊品牌 IP 數據無菌室 (ABAC) 與 24/7 MDR 防護驗收

附錄二：全集團資通系統與設備盤點問卷完整題目 (25 題全套)

本問卷設計供各海外廠區系統管理員、車間 IT 幹部與部門主管填寫，題目涵蓋 5 大模組，可直接轉錄為線上表單 (Microsoft Forms / Google Forms) 下發：

題號	模組分類	問卷題目與填寫說明	題型	選項內容 / 評估指標	必填性質
Q01	基本識別	填報人基本資料與負責單位	文字填答	工號、中文姓名、英文姓名、所屬廠區 (台北/越南/西寧/柬	必填

題號	模組分類	問卷題目與填寫說明	題型	選項內容 / 評估指標	必填性質
				埔寨/印尼)、部門、職稱、電子郵件、聯絡電話	
Q02	基本識別	您目前在集團主要負責之業務核心職責	單選題	A. 伺服器與系統維運 ｜ B. 網路與通訊安全 ｜ C. 車間 OT 與自動化 ｜ D. ERP/生管系統 ｜ E. 綜合管理	必填
Q03	基本識別	您在現有崗位之實務經驗年資	單選題	A. 未滿 1 年 ｜ B. 1～3 年 ｜ C. 3～5 年 ｜ D. 5～10 年 ｜ E. 10 年以上	必填
Q04	基本識別	您日常使用的公務電腦作業系統與型態	單選題	A. 公司配發筆電 ｜ B. 公司配發桌機 ｜ C. 車間共用機台電腦 ｜ D. 自備筆電 (BYOD)	必填
Q05	伺服器運算	您所管理的實體伺服器目前原廠硬體保固狀態	單選題	A. 全數在原廠保固內 ｜ B. 部分主機已過保 ｜ C. 全數主機均已過保 ｜ D. 不清楚保固狀況	必填
Q06	伺服器運算	請列舉您單位所負責之實體主機與虛擬機清單	表格填寫	需詳列：資產編號、廠牌型號、CPU 核心數、RAM 容量、磁碟空間、作業系統版本 (如: Win 2016, ESXi 7.0)	必填
Q07	伺服器運算	您機房主機平日之平均 CPU 與記憶體資源承載率	單選題	A. 負載極高 (常態 > 80%) ｜ B. 負載適中 (40%~80%) ｜ C. 負載極低 (< 20%，高度閒置) ｜ D. 無監控數據	必填
Q08	伺服器運算	您所屬廠區是否有使用公有雲運算 (如 AWS/Azure/GCP)？	單選題	A. 有，且由總部統一管轄 ｜ B. 有，由廠區自行刷卡採購 ｜ C. 完全無使用公有雲 ｜ D. 不清楚	必填
Q09	伺服器運算	承上題，若有使用雲端，是否有設定閒置自動關機或成本告警？	單選題	A. 有完善 FinOps 監控 ｜ B. 僅固定每月扣款，無主動監控 ｜ C. 無使用 ｜ D. 不清楚	選填
Q10	車間 OT 物聯	車間自動裁床、拉布機、模板機目前與系統之連線現況	單選題	A. 已透過網路線/串口全面即時連線 MES ｜ B. 僅部分機台連線 ｜ C. 完全人工拿隨身碟	必填

題號	模組分類	問卷題目與填寫說明	題型	選項內容 / 評估指標	必填性質
				(USB) 拷貝檔案 ｜ D. 無自動化機台	
Q11	車間 OT 物聯	【核心斷網檢驗】當外部國際海底電纜中斷時，車間現場能否繼續生產？	單選題	A. 完全能獨立運轉 48 小時以上 ｜ B. 部分受限 (可暫存半天) ｜ C. 完全不能 (立即停工卡死) ｜ D. 未曾測試過	必填
Q12	車間 OT 物聯	車間生產現場吊掛線或分揀站點目前使用之計工採集方式	多選題	A. Impinj 等 RFID 感應卡 ｜ B. 條碼 (Barcode/QR) 掃描槍 ｜ C. 紙本工票人工打勾 ｜ D. 光電感應計數器	必填
Q13	車間 OT 物聯	車間目前是否有部署工業級邊緣電腦 (IPC) 或邊緣網關？	單選題	A. 有 (如研華/Moxa 邊緣主機) ｜ B. 使用普通商用 PC 代替 ｜ C. 完全無邊緣主機 ｜ D. 不清楚	必填
Q14	車間 OT 物聯	若車間邊緣主機或網路設備損壞，現場是否有足夠的備品可替換？	單選題	A. 機房備有全新同型號備品 ｜ B. 有舊機可勉強應急 ｜ C. 完全無備品 (需等待跨國採購數週) ｜ D. 不清楚	必填
Q15	應用與授權	您單位日常最頻繁使用的生產營運核心系統有哪些？	多選題	A. 核心 MES ｜ B. 總部 ERP ｜ C. WMS 倉儲 ｜ D. CAD/馬克排料 ｜ E. GSDCost 工時 ｜ F. 自行撰寫 Excel 巨集	必填
Q16	應用與授權	現場是否有使用同仁「自行撰寫但無人維護之 Excel 巨集/VBA」處理排產？	單選題	A. 普遍存在，且高度依賴特定作者 ｜ B. 僅少數非關鍵表單 ｜ C. 完全無，全由系統處理 ｜ D. 不清楚	必填
Q17	應用與授權	您廠區目前配發之 Microsoft 365 / Office 帳號日常主要用途為何？	單選題	A. 深度使用 Excel/Teams/OneDrive 協同 ｜ B. 僅用來收發外部客戶 Email ｜ C. 幾乎不登入 ｜ D. 未配發帳號	必填
Q18	應用與授權	您廠區是否有任何未向總部報備、同仁私下租用之雲端軟體 (Shadow IT)？	單選題	A. 有 (如私下租用國外排班/圖庫軟體) ｜ B. 曾有但已停用 ｜ C. 絕對沒有 ｜ D. 不敢確定	必填

題號	模組分類	問卷題目與填寫說明	題型	選項內容 / 評估指標	必填性質
Q19	應用與授權	各海外廠區對於原副料料號之編碼現況是否有感到困擾？	單選題	A. 極度困擾 (各廠同料不同號，無法調撥庫存) ｜ B. 偶爾發生料號衝突 ｜ C. 井然有序，完全統一 ｜ D. 無涉此業務	必填
Q20	資安與災備	您電腦與伺服器目前安裝之防毒/端點防護軟體品牌	單選題	A. CrowdStrike Falcon ｜ B. 傳統知名防毒軟體 (地端版) ｜ C. 僅 Windows 內建 Defender ｜ D. 完全未安裝防毒	必填
Q21	資安與災備	登入公司重要生產與管理系統時，是否有啟用雙因子認證 (MFA)？	單選題	A. 100% 全面強制手機/動態碼 MFA ｜ B. 僅總部少數高管啟用 ｜ C. 完全只靠單一密碼登入 ｜ D. 不清楚	必填
Q22	資安與災備	重要業務資料庫與生產檔案目前的備份頻率與保存方式	單選題	A. 自動每日差異備份且備份至異地 ｜ B. 僅備份在同機房另一顆硬碟 ｜ C. 人工偶爾手動拷貝 ｜ D. 完全無備份	必填
Q23	資安與災備	過去一年內，您單位是否有實地演練過「備份檔案還原至備援機台」？	單選題	A. 每半年至少實戰演練 1 次 ｜ B. 僅演練過 1 次 ｜ C. 從未演練過還原 (不知能否成功) ｜ D. 不清楚	必填
Q24	資安與災備	當海外廠區半夜或假日遭遇勒索病毒入侵時，現場的通報與應變處置 SOP 為何？	單選題	A. 有 24 小時 SOC 監控並自動隔離 ｜ B. 等上班時同仁發現再通報總部 ｜ C. 拔掉電源關機 ｜ D. 完全無任何 SOP	必填
Q25	資安與災備	您認為目前所屬廠區在資通訊與自動化領域，最迫切需要總部支援的項目	多選題	A. 設備汰舊換新 ｜ B. 網路與海纜斷線備援 ｜ C. 專業技術技能培訓 ｜ D. 人力編制擴充 ｜ E. 系統操作簡化	必填

附錄三：管理層成熟度訪談完整題庫 (近 30 題深度訪談大綱)

本訪談題庫專供執行負責人 (Howard Liao Ph.D.) 於啟動階段親自與集團 5 大高階主管群進行一對一面對面或視訊深度對焦：

A. 對 營運長 / 生產副總 (COO / VP of Operations) 之訪談題庫

訪談目的：摸清車間現場缺料停工痛點、產前門禁政治阻力，確立換線首日達標率與產能釋放目標。

1. 「在過去一年中，海外廠區（越南、柬埔寨、印尼）因『產前條件未齊盲目上線』或『原副料缺料』導致車縫線停工拆線的頻率平均每月發生幾次？每次拆線平均損失多少工時與產能？」
2. 「目前車縫換線首日的實際產出效率，相較於標準工時 (SAM) 產能的達成率大約只有六成。您認為造成換線首日效率崩跌的最核心三大原因是什麼？」
3. 「若系統實行 Ready-to-Sew 4-Gate 硬性門禁（未達 100% 齊套系統自動鎖死發料），現場老廠長最大的反彈點會是什麼？您認為設計『廠長＋周副總雙簽緊急特許放行 (Override SOP)』是否能有效化解基層對立？」
4. 「對於柬埔寨廠與印尼新廠，您希望 IT 建立什麼樣的標準樣板，才能讓海外新產線在開箱 3 個月內達到與越南旗艦廠相同的良率與效率？」
5. 「如果總部派駐 1 位雲端流程架構師與 1 位資深 IE 駐點越南廠 60 天，您期望他們最先幫現場解決哪一個痛點？」
6. 「在生產營運的績效指標中，如果 2027 年 IT 能幫您達成『換線首日達標率 85%』與『拆工返修率減半』，您願意在經營會議上共同為這項專案背書嗎？」

B. 對 財務長 (CFO) 之訪談題庫

訪談目的：核實歷史空運包機違約金與布料損耗金額，對齊 14~16 個月現金回本模型，確認 CapEx/OpEx 預算偏好。

1. 「過去三年全集團因為海外交期延誤，實際支付給客戶的跨國空運包機費用與延遲罰款總額大約多少？平均單次包機成本大約落在多少美元？」
2. 「如果 2027 年透過 4-Gate 門禁與 提前 72h 預警，確保每年至少防禦住 2 次空運包機違約（省下約 NT$ 1,500 萬現金），財務部是否認同將此列為 IT 專案的硬性投資回收 (Hard Dollar Savings)？」
3. 「大貨布料採購目前佔集團總成本約 65%。如果透過 MDM 統一全球料號與 CAD 利用率提升，將布損降低 1.0%～1.2%（年省約 NT$ 2,200 萬），這筆採購現金流節省在財務報表上會如何體現？」
4. 「針對 2027 年 IT 總預算 $640,000 USD（約 NT$ 2,016 萬），財務部在資本支出 (CapEx) 與營業費用 (OpEx) 上的偏好為何？採 SaaS 與雲端按需訂閱制是否對集團整體稅務與現金流最有利？」
5. 「若向董事會提出『方案 A（二千萬級全面躍升版）』與『方案 B（九百萬級精實啟動版）』，財務部在預算審查會上會建議採取何種核批策略？」
6. 「對於預估在第 14～16 個月實現全額投資回本（ROI 1:3.84）之計算模型，財務部需要哪些歷史會計憑證作為董事會提案之佐證依據？」

C. 對 海外各廠總廠長 (Plant Directors · 越南/西寧/柬埔寨/印尼) 之訪談題庫

訪談目的：了解海外現地斷網真實應急慘況、做工手冊語言障礙，消弭現場對總部 IT 的防禦心理。

1. 「當國際海底電纜中斷、海外工廠對外網路完全斷線時，目前車間的自動裁床、模板機、吊掛線與包裝掃描會發生什麼事？現場師傅通常如何應急？能撐多久不停產？」
2. 「越南、西寧、柬埔寨、印尼與孟加拉的第一線組長與品檢人員，在閱讀英文或繁體中文 Tech Pack 做工手冊時，最常在哪些工藝細節上發生誤解而造成整批做錯拆線？」
3. 「如果總部建立一套能將 Tech Pack 做工規範自動翻譯成越語、高棉語或印尼語的 AI 知識庫，第一線幹部最希望這套工具以什麼形式呈現（如：手機 App、平板、或列印工票上）？」

4. 「過去總部推動新系統時，現場幹部最抱怨或排斥的是什麼？這次 2027 計畫我們要怎麼做，才能讓現場同仁覺得是在『幫他們解決問題』而不是『增加填表負擔』？」
5. 「如果總部派駐敏捷突擊隊到工廠現場 60 天，您希望他們直接跟車間哪一位資深幹部對接？您期望雙方如何分工？」
6. 「對於 4-Gate 產前門禁，如果遇到品牌大客戶緊急催貨，現場有條件放行（Override）的授權流程，您認為由您與周副總線上雙簽確認，現場操作上是否切實可行？」

D. 對 大貨採購處長與供應鏈處長 (VP of Sourcing & Supply Chain) 之訪談題庫

訪談目的：解決跨廠同料不同號、供應商交期脫拍、庫存無法調撥之供應鏈頑疾。

1. 「目前集團在台灣、越南、柬埔寨與印尼之間，『同一款布料或副料，在各廠 ERP 裡編號不同』的情況有多嚴重？這導致了多少重複採購或無法相互調撥的呆料損失？」
2. 「當上游布廠或染整廠通知交期（ETA）延遲時，這項資訊目前通常在幾天內會傳遞到海外工廠生管與裁剪部門？是否存在嚴重的信息時差？」
3. 「如果導入供應鏈 Control Tower 與 異常預警引擎，在預計裁剪日（PCD）前 72 小時自動推播缺料告警，採購團隊是否有足夠的緩衝時間去催料或調撥？」
4. 「如果由 IT 主導 MDM 主數據治理，要求所有新採購原副料必須強制經過 MDM 系統去重審核，採購同仁在日常作業習慣上需要克服哪些障礙？」
5. 「對於海外 WMS 倉庫的原副料實物盤點，目前條碼標籤與系統庫存帳目的準確率大約是多少？最常發生帳實不符的原因是什麼？」

E. 對 業務副總與品牌客戶總監 (VP of Sales & Brand Directors) 之訪談題庫

訪談目的：確認大品牌客戶（Nike, Lululemon 等）之資安驗廠紅線、無菌室 ABAC 隔離要求與歐盟 DPP 永續競標痛點。

1. 「在過去兩年中，Nike、Lululemon、Under Armour 或其他國際大品牌客戶在對信源進行年度資安與供應鏈稽核時，最常提出的缺失或改善要求是什麼？」
2. 「大品牌客戶在發包最高階機能運動服或無縫貼合新品訂單時，對於代工廠『保護其機敏 CAD 版型與專利工藝不被洩漏給競品』的要求有多嚴格？」
3. 「如果我們向客戶展示『信源已導入 Entra ID ABAC 品牌 IP 數據無菌室，Nike 產線人員完全無法接觸 Lululemon 款號資料，並通過 ISO 27001 認證』，這對業務部爭取旗艦款訂單有多大助益？」
4. 「歐盟即將實施『數位產品護照 (DPP)』要求提供成衣單件碳足跡。歐洲品牌客戶目前是否已經開始詢問代工廠的碳數據追溯能力？若我們具備此能力，能否轉化為更高的報價或優先配單權？」
5. 「業務部日常在跟客戶對接訂單生產履約進度時，平均每天花費多少工時在『手動向海外工廠追問進度再回信給客戶』？若開放客戶安全的 API 查詢 Portal，業務流程能提效多少？」

Howard Liao Ph.D.